


基本構想における駅舎位置と駅前広場整備案




整備スケジュール

駅舎着工	H25年度	駅前広場着工	平成26年度
完成	H26年度	完成	平成27年度


概算事業費

合築駅舎	13.7億円
駅前広場	3億円
用地取得	0.4億円
総事業費17.1億円	

ロータリー整備について




- 駐車スペースが確保できない
- 商店街からの距離
- 大型バスの進入が困難



ロータリー案とする。

駅舎・駅前広場整備にかかる都市再生整備計画事業




整備方針① 駅利用者や来訪者の交通利便性の向上を図る

整備方針② 歩行者の安全確保のほか、高齢者にも配慮した誰にも優しい駅前づくり

整備方針③ 地域住民と来訪者が交流する空間を整備・活用し交流人口拡大による地域振興を図る

都市再生整備計画範囲について



- 基幹事業
 - (仮称)駅前ロータリー整備事業
 - ロータリー整備及び整備に伴う駅舎移転
 - L=150m(ロータリー整備)
 - A=870m²(駅舎)
- 基幹事業
 - 高質空間形成施設
 - 緑化施設等
 - A=1880m²
 - 歩道整備
 - A=830m²
- 基幹事業
 - 高次都市施設
 - 観光交流センター
 - 観光案内所、待機所、公衆トイレ整備
 - A=350m²
- 関連事業
 - (仮称)小淵沢駅舎バリアフリー改良
 - 構内EV2基

- 基幹事業
 - 地域生活基盤施設
 - 駅周辺の駐車場整備
 - 3か所 A=4000m²

- 提案事業
 - 事業活用調査
 - 地域活性化計画
 - 区域全域


東京芸術大学との連携について

○北杜市と東京芸術大学社会連携センターとの連携に関する覚書

『まちづくり等を通じ地域社会の活性化に寄与する』


○小淵沢駅舎改築について

構造設計や設備設計



JR東日本


意匠設計



(株)北川原温建築都市研究所

○小淵沢駅前広場整備について

マスタープランの作成




東京芸術大学

植栽、舗装、街灯、サイン計画など

○地域活性化計画とは？

『駅前広場整備計画と小淵沢地域の特性を活かしたまちづくり計画』

東京芸術大学との作業体制



計画の年間スケジュール

平成24年度													備考
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
Phase.1 (調査、資料収集)			Phase.2 (計画と実施)						Phase.3 (計画のまとめ)			☆ワークショップ・ 策定委員会の開 催については協議 により決定 (4回程度を予定)	
◎諸官庁協議(適宜)			◎各種法令に基づく関係諸機関との打合(随時)			◎諸官庁協議(適宜)			◎諸官庁協議(適宜)				
◎第1回策定委員会			◎第2回策定委員会(予定)			◎第3回策定委員会(予定)			◎第4回策定委員会(予定)				
作業内容	現況調査 事例調査 ◎法規チェック	※1内容別記	意匠計画 マスタープラン検討(コンセプト、ゾーニング) 交通計画 植栽計画 環境計画の検討(随時) ◎防災、設備、構造計画の検討(随時)	※2内容別記					研究成果報告書の作成 ◎概算工事費の検討 ◎工事工程計画の検討	※3内容別	『◎』は研究補助 機関にて実施		
北杜市	●研究委託契約(4/9)		●策定委員会の発足(7/4)						●市民、各機関へ研究成果発表会の開催			策定委員会の議 事録の公表及び HPへの掲載など の対応	
東京芸術大学 北川原研究室	●研究着手(4/10) 駅前広場資料集の作成 小淵沢周辺地区地域活性化計画の検討		ワークショップの開催										

※1 調査内容

交通ネットワーク
 車両等設置台数、設置位置
 駅前広場内交通混雑度調査★
 観光案内所利用状況
 小淵沢地区用途地域図
 交通量調査(駅乗降人数、駅前広場内自動車等交通量)
 北杜市の観光資源
 北杜市概況(人口、社会、産業特性など)★

『★』は北杜市による調査

※2 意匠計画内容

舗装計画
 街灯計画
 サイン計画
 アートワーク
 その他工作物の計画

※3 作成資料・成果品

打合せ資料の作成(随時)
 図面の作成
 設計説明書(業務範囲内の計画をまとめたもの)
 概算工事費☆
 工事工程計画表☆
 模型
 地質調査報告書★
 測量報告書★

『★』は北杜市による調査

『☆』は研究補助機関にて行う項目

- 第1回 課題の抽出・事例研究
- 第2回 ワークショップからの意見
駅前広場のイメージ
駅周辺の地域活性化についての提案
- 第3回 前回からの課題整理
小淵沢地域活性化の提案
- 第4回 まとめ