

令和5年度 通学路合同点検表

合同点検日・・・	令和5年8月23日(水)	➢長坂小学校、泉小学校、高根東小学校、高根西小学校、小淵沢小学校
	令和5年8月29日(火)	➢須玉小学校、白州小学校
	令和5年9月 5日(火)	➢明野小学校
	令和5年9月 7日(木)	➢高根西小学校

要望箇所数・・・ 103箇所（ 継続要望箇所 57箇所 、 新規要望箇所 46箇所 ）

・対策済	43
・一部対策済(一部令和6年度以降対策予定)	9
・一部対策済(一部経過観察)	10
・令和6年度以降対策予定	31
・一部令和6年度以降対策予定	0
・経過観察	8
・取下げ(対象外等)	2

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R5.11作成

【明野小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
①	R3-② R5-1	明野町上手6021付近 (アジア燃料) (県道葦崎増富線)	県道で交通量が比較的多いが、歩道が途中でできている。カラー舗装をしていただいているが、より一層の安全確保のため歩道の設置を希望する。R4の継続により事業主体で対応をお願いしたい。グリーンベルトと横断歩道が消えかかっているため、再塗装をお願いしたい。	県道	—	事業化に向けて検討したが、用地困難により改良は困難。グリーンベルトの塗装については、R6年度以降に舗装工事と併せて実施予定。		県(峡北支所)											
②	R3-④ R5-2	明野町浅尾新田3895~4135付近 の県道西側 (県道葦崎増富線)	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間は歩道がなく、せまい側道を歩いている。グリーンベルトがあるが、より一層の安全確保のために歩道の設置を希望する。R4の継続により事業主体で対応をお願いしたい。グリーンベルトが消えかかっているため、再塗装をお願いしたい。	県道	—	①歩道設置については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。摩耗状況が著しく進行した場合、再塗装を検討する。 ②①の回答により保護者等へ回答し、地区要望書(土地所有者等の承諾書添付)の提出(明野総合支所)を依頼する。 安全教育を実施する。		①県(峡北支所) ②学校											
③	R4-② R5-3	明野町上手8234~11209 (市道明野上手79号線)	通学路になっている、横断歩道の再塗装(R4で上申済となっている)をお願いしたい。 【上手1号線との交差点付近】 ①横断歩道の再塗装(R4上申済) 【上手4号線との交差点付近】 ②停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申済) 【上手48号線との交差点付近】 ③停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申済)	市道	—	①令和4年度補修上申済のため、対策待ち。 ②標示補修済み。 ③今年度補修上申予定。		①横断歩道1本、 ダイヤモンドマーク4個 ②③警察署											
④	R4-④ R5-4	明野町上手7592付近歩道 (県道葦崎増富線)	歩道の状況が悪く、転倒等の恐れがあるため再舗装が必要である。	県道	—	R6年度内に工事完成予定。	L=0.3km	県(峡北支所)											
⑤	R5-5	明野町上手6021付近(アジア燃料) ~明野町上手5631-1付近(明野駐在所) (県道葦崎増富線)	歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるため、バリアフリーに対応した段差のない歩道にしてほしい。なおかつ、落下の危険があるため、フェンス等の落下防止柵を設置してほしい。	県道	R5.9.5	①事業化に向けて検討する。 ②対象となる児童への指導。	L=0.2km	①県(峡北支所) ②学校											
⑥	R5-6	明野町上手8256付近の横断歩道 (カットハウスプリンセス前) (市道大豆生田・上手線)	横断歩道が経年劣化し見えづらくなってきているので、再塗装をお願いしたい。	市道	—	今年度補修上申済のため、対策待ち。	横断歩道1本、 停止線2本、 ダイヤモンドマーク4個	警察署											
⑦	R5-7	明野町上手8258付近の横断歩道 (明野中学校東側のT字路) (市道大豆生田・上手線)	横断歩道が経年劣化し見えづらくなってきているので、再塗装をお願いしたい。	市道	—	今年度補修上申済のため、対策待ち。	横断歩道2本、 停止線3本、 ダイヤモンドマーク4個	警察署											
⑧	R5-8	明野町上手8304付近の横断歩道 (明野多目的屋内運動場) (市道大豆生田・上手線)	横断歩道が経年劣化し見えづらくなってきているので、再塗装をお願いしたい。	市道	—	今年度補修上申済のため、対策待ち。	横断歩道1本、 停止線2本、 ダイヤモンドマーク4個	警察署											
⑨	R5-9	明野町上手5219付近の横断歩道 (明野総合支所前の交差点) (県道葦崎増富線)	横断歩道が経年劣化し見えづらくなってきているので、再塗装をお願いしたい。	県道	—	今年度補修上申済のため、対策待ち。	横断歩道4本、 停止線4本	警察署											

●通学路合同点検箇所一覧表

R5.11作成

【明野小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		② ③						

■	継続要望	4箇所
□	新規要望	6箇所

要望箇所	10
内訳	
国 道(国)	
国 道(県)	
県 道	5
市 道	5
農 道	
法定外道路	
農業用水路	
ため池	
その他(雑種地)	
その他(バス停)	
学 校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【須玉小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-⑥ R5-1	大豆生田地区から百観音信号へ向かう歩道 (県道須玉中田線)	交通量が多い区間であるにもかかわらず、歩道がせまく段差が多くあり、児童や年配者がつまづきやすい状況である。以前のように通学路に戻って使用されることを見通して、今のうちから改善してほしい。児童ばかりでなく、病院や買い物に行く高齢者等もよく利用している区間である。	県道	—	①歩道拡幅改良については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ②①の回答により保護者等へ回答し、地区要望書(土地所有者等の承諾書添付)の提出を依頼する。		①県(峡北支所) ②学校	●								
②	R3-⑦ R5-2	二日市場地区通学路 (県道箕輪須玉線)	歩道が狭いうえ、工場などへ向かうために、スピードを出す車や大型トラックが通行するので、とても危険である。毎朝、保護者が登校班と一緒に歩いて歩きながら登校している。児童を含めた付近住民の歩行の安全が心配である。	県道	—	バイパス道路を整備中。		県(峡北支所)		●							
③	R4-① R5-3	塩川病院出入り口付近にある、水上写真館 付近 (県道須玉中田線)	塩川病院出入り口付近にある、水上写真館の軒下が崩れ落ちそうで、危険な状態である。現在は、通学路を変更して遠回りをしている。いずれは、以前の通学路に戻したいと考えているが、今後の見通しを教えてください。	県道	—	建物所有者による安全対策が実施されない限り、通学路を戻すことはできない。		学校 市(教育委員会)	●								
④	R4-② R4-③ R4-④ R4-⑥ R4-⑦ R5-4	歩き登校班が使用する、横断歩道等の路面 表示 (県道箕輪須玉線) (県道増富若神子線) (県道増富若神子線) (県道須玉中田線、市道若神子・下黒澤 線、市道須玉若神子19号線) (県道箕輪須玉線)	歩き登校班が使用する道路で、横断歩道、横断歩道ありの菱形記号、止まれ文字等が、薄くなって見えにくくなっているところが多いです。できる所からでよいので、少しずつ塗り直しなどの補修をしていただきたいです。 特に、 小学校正門入り口横断歩道、 大蔵地区から中学校へ向かう県道増富線の横断歩道、 同路線の土屋畳屋さん前の横断歩道、 須玉郵便局前の交差点の横断歩道、 若神子上と二日市場の合流地点をお願いします。	県道 市道	—	R4-② 令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。 R4-③ 令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。 R4-④ 令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。 R4-⑥ 令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。 R4-⑦ 須玉中学校入口の横断歩道は廃止されており、再塗装は実施出来ない。	(R4-2) 停止線1 本、止ま れ標示1 個 (R4-3) 横断歩道 1本、停 止線1 本、ダイ ヤマーク 4個 (R4-4) 横断歩道 4本、停 止線4本 (R4-6) 横断歩道 1本、停 止線2 本、ダイ ヤマーク 4個	警察署		●							
⑤	R5-5	須玉町713-1 赤岡綜合薬局須玉支店付近 の道路 (市道須玉若神子8号線、市道須玉若神子 19号線)	横断歩道を新設してほしい。同地点を集団登下校で児童が横断していますが、横断歩道がないので危険です。安全な登下校をさせるためにも、早急に横断歩道を設置していただきたく、お願いいたします。一般ドライバーからも、ご指摘を受けました。	市道	R5. 8. 29	①規制課へ横断歩道の設置上申予定。 ②歩道の切り下げ、街路樹の伐採・伐根。 (警察署が横断歩道の設置を行う場合)	横断歩道 1本、停 止線2 本、ダイ ヤマーク 4個	①警察署 ②市(道路河川 課)					①	②			
⑥	R5-6	校庭南側の県道付近通学路及び歩道 学校東側新橋付近歩道、横断歩道 (県道増富若神子線)	校庭南側の県道では、登下校時の交通量が多く、大型ダンブカー等の工事車両も往来して危険である。 校庭南側はグリーンベルトがあるものの、路側帯の白線も消えかかっており、児童ばかりでなく、買い物に徒歩で向かう高齢者も危険な思いをしている。 外側線の上塗りをしてほしい。	県道	—	R5年9月に施工済。		県(峡北支所)		①							

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【須玉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
⑦	R5-7	市役所北側から百観音までの新通学路 大豆生田668番地付近 (市道須玉大豆生田13号線、農道須玉藤田 1号線)	水上写真館前を避けるため、これまで農耕用道路だった道 路を通学路に変更して使用するようになった。農業用水路 が道沿いにあり、大雨や大雪等の時に危険を感じている。 また、市役所東側から南側に通じる道路に田んぼの水が大 量にあふれていることがあった。児童の徒歩通学に支障を 来していた。	市道 農道 水路	—	①水路の管理については、見回り等を含めた管理を地 元水利組合に依頼していく。なお、通学中の危険回避 についての安全教育等を、学校や家庭においてあわせて 実施してほしい。 ②①の回答により安全教育等を実施する。		①市（農地整備 課） ②学校	●								
⑧	R5-8	学校正門から県道付近	小学校正門周辺店舗の利用者と思われる無断駐車が多く、 保護者や教職員の車の往来に苦慮することがある。	学校	—	数十年現状であるため、市教委および学校のみ判断 では対応できない。		学校 市（教育委員会）								●	
⑨	R5-9	正覚寺前 須玉町若神子2655番地付近 (国道141号)	国道141号線の正覚寺前に横断歩道を設置していただき たい。 令和6年度入学予定児童が横断するのに、非常に危険であ る。	国道	R5. 8. 29	現地調査した結果、車両の交通量が多いものの、歩行 者の横断数が車両の交通量と比較して少ない。 また、現場の国道141号は道路沿いに街路樹もあり、緩 やかに湾曲する道路であることから、「見とおしのき かない道路」と認められるため、設置は困難であると 考えられる。		警察署	●								
⑩	R5-10	校庭南側の県道 新橋西詰までの道路 若神子516番地付近 (県道増富若神子線)	校庭南側の県道では、新橋西詰付近の道路に水たまりが いくつも発生する。登下校時の児童に水しぶきがかかる事 案が多く発生している。道路のゆがみを直すか、水たまり ができないような排水対策を施すか、至急対応をお願いし たい。	県道	—	対策を検討する。		県（峡北支所）						①			
⑪	R3-⑪ R5-11	百観音交差点付近 (県道小倉百観音線)	交通量が多いが歩道がない。現状でグリーンベルトはある が、狭いため、歩道を設置してほしい。	県道	—	①歩道設置については、地域からの要望と土地提供等 の承諾が得られれば検討する。 ②①の回答により保護者等へ回答し、地区要望書（土 地所有者等の承諾書添付）の提出を依頼する。 安全教育を実施する。		①県（峡北支所） ②学校	●	①							
⑫	R4-⑫ R5-12	須玉町若神子519-5番地先 (新橋西側) (市道若神子25号線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望す る。	市道	—	令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。	停止線2 本、止ま れ標示2 個	警察署								●	
⑬	R4-⑬ R5-13	須玉町小倉290-1番地先 (旧大石商店前) (県道小倉百観音線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望す る。	県道	—	令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。	停止線1 本、止ま れ標示1 個	警察署								●	
⑭	R4-⑭ R5-14	須玉町大蔵729番地先 (穂足グラウンド西側) (県道須玉中田線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装 を要望する。	県道	—	令和4年度補修上申済みのため、対策待ち。	横断歩道 1本	警察署								●	
⑮	R4-⑮ R5-15	須玉町大蔵700-7番地先 (サンヨーボラス入口) (県道小倉百観音線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装 を要望する。	県道	—	今年度補修上申予定。	横断歩道 1本、停 止線2 本、ダイ ヤマーク 4個	警察署								●	
⑯	R4-⑯ R5-16	須玉町藤田409-1番地先 (百観音公民館東側) (市道大豆生田・大蔵線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望す る。	市道	—	標示補修済みを確認、視認性も確保されている。		警察署	●							R5済	
⑰	R4-⑰ R5-17	須玉町藤田728-6番地先 (山下精肉店北側) (市道藤田・浅尾新田線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望す る。	市道	—	標示補修済みを確認、視認性も確保されている。		警察署	●							R5済	

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【須玉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

	継続要望	1	箇所
	新規要望	6	箇所

要望箇所	17
内訳	
国 道 (国)	
国 道 (県)	1
県 道	10
市 道	4
農 道	1
法定外道路	
農業用水路	
ため池	
その他 (雑種地)	
その他 (バス停)	
学 校	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R5.11作成

【高根東小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和5年度実施予定				対策予定令和6年度以降				経過観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
①	R4-② R5-1	箕輪新町派出所から高根東小までの県道沿い(県道長坂高根線)	県道歩道から外への落下を防ぐためのフェンス、ガードレールが、周囲よりも低くなっているところがあり、児童が歩道から外へ落下する危険を感じる。	県道	—	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、工事を行う。		県(峡北支所)											
②	R4-③ R5-2	安都玉パン前の横断歩道(県道長坂高根線)	白線が消えかかっているため、書き直してほしい。特に西側から進んでくる場合、見通しが悪いため、標識や表示など増やしてほしい。	県道	—	横断歩道標識等は補修済み、標識は正しく設置されており、視認性も確保されている。		警察署											
③	R4-④ R5-3	小須田牧場前の横断歩道(国道141号)	登坂車線がある三車線道路のため、登坂車線の車が止まってくれても、追い越し車線の車が止まらないで通過していくことがある。道幅も広く大変危険な横断歩道である。信号機は無理かもしれないが横断歩道の存在を知らせる標識や表示を増やすなどしてほしい。	国道	—	①横断歩道及び横断歩道ありの標識は明瞭であり、標識も正しく設置されており、視認性も確保されている。 ②横断歩道手前に減速マーキング及び速度抑制の標識を設置済み。 ③対象となる児童への指導。		①警察署 ②県(峡北支所) ③学校											
④	R5-4	総合グラウンド入口の信号(県道長坂高根線)	総合グラウンド入口の信号の歩道と車道の間にポールを東西に設置してほしい。車のスピードが速い人が多く、曲がる車(須玉方面へ)も多くいるので、信号待ちの間にポールがあるとより安心できる。車道が厳しければ歩道に設置してほしい。	県道	R5.8.23	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、工事を行う。		県(峡北支所)											
⑤	R5-5	農道52号西川にかかる橋(農道高根箕輪52号線)	雨が降ると道路の窪地に水がたまり児童の通行に支障がある	農道	—	舗装工事により対応済み。R5年度中は、経過観察をしていく。		市(農地整備課)											
⑥	R3-④ R5-6	高根町箕輪地内そば屋「いち」の周辺(市道高根箕輪44号線)	ブロック塀が集中し、地震で倒れてくるかもしれない。また、道の両側が逃げ場がなく危険であるため、対策を検討してほしい。	市道	—	地権者に安全対策を講じるよう依頼済み。(R3依頼済)安全教育を実施する。		学校、教育委員会											
⑦	R3-⑧ R5-7	箕輪新町 観音坂ドライブイン南(国道141号)	児童は歩道がないため、国道沿いのガードレールの後ろに簡易的に作られた道を歩いているが、舗装されていないため、雨や雪が降ると大変歩きにくく、危険である。また、夏場は雑草も定期的に刈る必要があり、きちんとした歩道が必要である。	国道	—	①歩行者数が少なく歩道設置は現時点では難しい。 ②対象となる児童への指導。		①県(峡北支所) ②学校											
⑧	R3-⑨ R5-8	旧清里小学校付近(国道141号)	信号下から30m位歩道がなく危険である。ポールが立っているが歩道の設置をしてほしい。	国道	—	歩道設置に向けて事業中。 【清里歩道】		県(峡北支所)											

対策済み又は令和5年度実施予定				対策予定令和6年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
	●							R5済
③	①	②						
		●						R5済
●								
②		①						

継続要望	6箇所
新規要望	2箇所

要望箇所	8
内訳	
国道(国)	
国道(県)	3
県道	3
市道	1
農道	1
法定外道路	
農業用水路	
その他(バス停)	
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【高根西小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-① R5-1	上黒沢1245番地付近(甲公民館付近交差点) (県道北杜八ヶ岳公園線)	・県道で交通量が多い上に、カーブで見通しが悪く横断が危険。横断歩道が設置されていない。 ・注意喚起のための人形を設置して欲しい。(添付画像参照) ・横断側溝の周りに水たまりができるため解消してほしい。	県道	—	①令和3年度に北杜警察署及び北杜交通安全協会が注意喚起看板を設置。 ①横断歩道の設置については、「見とおしのきかない道路のまがりかど及びその付近」であること及び「歩行者の安全を確保するための滞留スペース等の設置がなされていない」ことから、設置は困難。 ②対策を検討する。 ③安全教育を実施する。		①警察 ②県(峡北支所) ③学校	●								
②	R3-② R5-2	高根町下黒沢1815番地付近(農業用貯水池反対斜面) (市道下黒澤・上黒澤線)	・急斜面で倒木が多く、道路に倒れかかる危険がある。反対側は農業用貯水池(堤)になっていて、避けることが困難。 ・貯水池の排水路には、ロープがかかっているがロープのみなので中に入ることが可能。排水路の下は、水がたまっており、非常に危険。貯水池への侵入を規制する柵および看板の設置をしてほしい。	ため池	—	①土地所有者に伐採依頼。 ②立ち入り防止のフェンス(H=1800)を設置。		①市(高根支所) ②市(農地整備課)									
③	R3-⑤ R5-3	高根西小学校入り口東(高根町西割1696番地付近) (市道村山西割・蔵原線、市道高根村山西割1号線)	・見通しが悪く、さらに広域農道に連結する主幹道路で朝夕の通勤時には交通量が多く危険。歩道も無いために、車のすれ違いの際には、非常に危険。グリーンベルトの設置を望む。	市道	—	グリーンベルト、外側線設置。	A=80m2 L=160m	市(道路河川課)									
④	R4-② R5-4	小池1176番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	通学路沿いに廃材置き場等になっている空き地がある。ゴミが集積し、ハチ等の被害の可能性もある。	市道	—	児童への注意喚起、及び経過観察。		学校、教育委員会	●								
⑤	R5-5	上黒沢1526番地付近～村山西割1680番地付近 (市道上黒澤・村山東割線)	・カーブで見通しが悪く、歩道もない。カーブミラーの設置を望む。昨年度グリーンベルトを一部に設置していただいたが、今年度はそれをさらに西側のT字路までと、東側のみどり保育園まで延長して設置してほしい。(添付画像参照)	市道	R5. 9. 7	①グリーンベルト、外側線設置。 ②カーブミラー設置検討。 ②カーブ周辺の土地所有者に伐採依頼。	A=130m2 L=260m	①市(道路河川課) ②市(高根支所)									
⑥	R5-6	小池付近(学校、みどり保育園から南下し広域農道と繋がるまでの通学路)(添付画像参照) 村山西割1660番地付近～小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	・道幅が狭く、朝の登校時には特に通勤車両の通行があるため、危険。歩道の設置を要望。	市道	—	グリーンベルトの設置を検討。	A=480m2	市(道路河川課)									●
⑦	R5-7	村山西割宮本地区(画像添付) 村山西割408番地付近 (市道蔵原・村山西割線)	・横断歩道およびダイヤモンドが消えてかかっているの、上塗りをしてほしい。	市道	—	今年度補修上申予定。	横断歩道1本、停止線2本、ダイヤモンド4個	警察									
⑧	R5-8	村山西割セブンイレブン西の交差点(画像添付) 村山西割2701番地付近 (県道長坂高根線)	・車の通行量が多いため横断歩道の設置を望む。	県道	R5. 8. 23	規制課へ横断歩道の新設上申済み。	横断歩道1本、停止線2本、ダイヤモンド4個	警察									

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【高根西小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和5年度実施予定				対策予定				経過観察		
									令和6年度以降										
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
⑨	R5-9	蔵原地区 (PDF添付) 小池452番地付近～蔵原2420番地付近 (市道上黒澤・村山東割線)	・冬季に道路が凍結するため、塩カル散布をしてほしい。 ・草の除草も行われず、通学上、危険なため除草してほしい。	市道	—	市では、主要道路への融雪剤散布を実施しているがその他の道路については、市道への散布用に地区へ塩カルの支給を行っている。通学路への散布についても、配布したもので対応していただきたい。 道路上の除草作業は市で実施し、隣接地については、適正な管理について地権者に依頼を行う。	L=470m	市 (道路河川課) 市 (高根支所)											
⑩	R3-③ R5-10	学校、みどり保育園から南下した道と広城農道との交差点 下黒澤1688番地付近 (市道箕輪下黒沢線、市道下黒沢上黒沢線)	一定の対策は取られているが、交通量が多く、車がスピードを出して走る車が多いため、危険である。 (R4追加要望) オーバーハング式標識の設置を望む。	市道	—	①オーバーハング標識の設置は困難。 ①令和4年度に速度規制(時速50km)実施済み。 ②原則として路側式を採用しており、オーバーハング式の設置予定なし。		①警察署 ②市 (道路河川課)		①	②								
⑪	R3-⑭ R5-11	高根町村山西割2137番地麦草農場付近 (市道五町田・村山西割線)	見通しが悪いカーブのため、カーブミラーの設置を望む。	市道	—	要望箇所については、幅員が狭いため道路上への設置は困難である。隣接地の地権者にカーブミラーの設置について交渉を進める。	1基	市 (高根支所)											
⑫	R3-⑮ R5-12	高根町村山西割1777番地付近 (市道高根村山西割6号線)	ブロック塀の高さが道路面から150～175cm。ブロックそのものが風化により脆くなっていると共に、道路側に傾いている。また、道路面から約70cmの高さに横に大きく亀裂が入っているため、対応を検討したい。	市道	—	地権者に安全対策を講じるよう依頼済み。(R3依頼済) 安全教育を実施する。		学校、教育委員会											

									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			

■ 継続要望 7箇所
□ 新規要望 5箇所

要望箇所	12
内訳	
国道(国)	
国道(県)	
県道	2
市道	9
農道	
法定外道路	
農業用水路	
ため池	1
その他(雑種地)	
その他(バス停)	
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【長坂小学校】

【立会者】 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-③ R5-1	長坂上条1430～妙要寺, 小学校南, なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 (市道長坂上条・長坂上条1号線、市道渋沢・長坂上条2号線)	狭く、曲がりくねっていて児童と車のすれ違いが危ない。南側(T字路付近)は一部整備されたが、その先(続き)も整備を希望する。	市道	—	道路拡幅、歩道設置の事業中。 (R1～R8完了予定)		市(道路河川課)										
②	R3-⑤ R5-2	八ヶ岳南広域農道のサンコーポラス長坂南側交差点 (市道長坂上条40号線、市道渋沢・長坂上条2号線)	スピードを出して通過する車が多い。通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。 「通学路の路面標示」を設置してほしい。	市道	—	①信号機の設置に関しては、「必要条件」と「択一条件」が定められており、現在の交通状況等の調査を実施した上、信号機の設置が妥当と判断された場合は、規制課に信号機設置を上申することとする。 ②路面シート設置。	2枚	①警察署 ②市(道路河川課)										
③	R3-⑤ R5-3	甲陵高校南側の交差点 (市道長坂上条40号線、市道渋沢・長坂上条1号線)	スピードを出して通過する車が多い。通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。 「通学路の路面標示」を設置してほしい。 横断歩道とダイヤモンドの表示が薄くなってきているため再塗装をしてほしい。	市道	—	①信号機の設置に関しては、ここ数年、規制課に上申しているものの、新設には至っていない。 ①横断歩道、一時停止線等の標示の補修は今年度実施予定。 ②路面シートの設置検討。	横断歩道2本、停止線4本、止まれ標示2個、ダイヤモンド4個(路面標示)	①警察署 ②市(道路河川課)										②
④	R5-4	明和電機北の側溝 (市道渋沢・長坂上条1号線、市道渋沢・長坂上条2号線)	新たにスクールバスの乗降場所となったが、側溝にふたのない部分があり、危険であるため、ふたを伏せてほしい。 (支所へ依頼済)(立ち会い済)	市道	—	甲蓋およびグレーチングの設置。	甲蓋2枚、グレーチング1枚	市(長坂支所)										
⑤	R5-5	塚川公民館から塚川上集会所(北の方向)へ抜ける道 (市道上黒澤・下黒澤線)	新たにスクールバスの通路となったため、通学路であることがわかる路面表示、看板および旗等での設置をしてほしい。 (地域から支所へ依頼済)	市道	—	看板又は路面シートの設置検討。	3枚	市(道路河川課)										
⑥	R5-6	なごみ亭前の交差点にある階段上 (市道長坂上条5号線)	児童が階段を上りきったところが、すぐ道路で、車との接触の危険がある。学校作成の簡易看板を置いたが、きちんとした旗または看板のようなもので注意喚起となるような工夫をしてほしい。 「通学路の路面標示」を設置してほしい。 「グリーンベルト」を西側に設置してほしい。	市道	—	①路面シート設置。 ②グリーンベルト設置。	①1枚 ②A=50m2	市(道路河川課)										
⑦	R5-7	長坂小学校北側、秋山レンタカー第2駐車場の辺り (市道長坂上条30号線)	本校児童の通学路だが、児童のわたる場所に横断歩道がない。旗または看板のようなもので、注意喚起となるような工夫をしてほしい。 「横断歩道」を設置してほしい。 「通学路の路面標示」を設置してほしい。 「グリーンベルト」を東側に設置してほしい。	市道	R5. 8. 23	①横断歩道の設置判断後に検討。 ②規制課へ横断歩道の新設上申予定。 ③歩道の切り下げ(警察書で横断歩道を設置する場合)。 ④横断歩道の設置判断後に検討。	①2枚 ②横断歩道1本、停止線2本、ダイヤモンド4個 ③L=10m ④A=20m2	①③④市(道路河川課) ②警察署										① ④

R5済

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【長坂小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
⑧	R5-8	スクールバスのバス停 (明和電機北、塚川公民館、材木野原 が、両宿公民館)	バス停となっているところに、表示をしてほしい。	市道	—	スクールバスの乗降場所については、 児童や生徒の乗車状況に伴い変動する ことから、状況を見ながら設置を検討 する。また、対象児童に安全教育を実 施する。		学校、教育委員会										●
⑨	R3-① R5-9	甲陵高校グラウンド南東の交差点 (市道大八田2号線、市道大八田1号 線、市道渋沢・長坂上条1号線)	変則十字路で見通しが悪い。送迎の車が多い。引き続き対 応をお願いしたい。	市道	—	①交差点改良(道路拡幅、歩道設置) の事業中。 ②要望箇所は道路管理者(北杜市役所 道路河川課)により道路の改良工事が なされる予定であり、同改良後に横断 歩道を新設する予定。	横断歩道 2本、停 止線3 本、ダイ ヤマーク 4個	①市(道路河川 課) ②警察署		②	①							
⑩	R3-⑥ R5-10	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂 工場へ向かう道路 (県道長坂高根線) (市道長坂上条・長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道 が途切れているため、整備をお願いしたい。 押しボタンで、信号機が歩行者のみ青になる設定にしてほ しい。	県道 市道	—	交差点改良に向けて事業中。 【清光寺坂上交差点】		県(峡北支所)					①					
⑪	R3-⑪ R5-11	長坂町大井ヶ森 大井ヶ森公民館～菅 沼公民館 (県道長沢小淵沢線)	通勤のため、たくさんの車がスピードを上げて走る。歩道 がないため危険。	県道	—	①事業化に向けて検討したが、用地困 難により改良は困難。 ②対象となる児童への指導。ボラン ティア等の見守り活動の検討。		①県(峡北支所) ②学校	②		①							
⑫	R3-⑫ R5-12	北杜消防署北区间 (県道小荒間長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出し ているので危険。また、見えにくく危険。	県道	—	①事業化に向けて検討したが、用地困 難により改良は困難。 ②対象となる児童への指導。ボラン ティア等の見守り活動の検討。		①県(峡北支所) ②学校	②		①							
⑬	R3-⑬ R5-13	JA小泉支所前 (県道長沢小淵沢線、県道小荒間長坂 停車場線)	変則交差点のため危険。交差点の改良を要望する。	県道	—	交差点改良に向けて事業中。 【JA小泉支所前交差点】		県(峡北支所)							●			
⑭	R4-② R5-14	大井ヶ森公民館前の横断歩道(大井ヶ 森508付近) (県道長沢小淵沢線)	横断歩道の白線が薄くなっている。横断歩道の塗り直しを 希望する。	県道	—	横断歩道標示等は補修済み、標識は正 しく設置されており、視認性も確保さ れている。		警察署		●								

 継続要望 9箇所
 新規要望 5箇所

要望箇所 14
 内訳
 国道(国)
 国道(県)

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【長坂小学校】 [立会者] 教育委員会 学校 PTA代表 警察署 道路管理者(国土交通省 山梨県 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
県道								5
市道								9
農道								
法定外道路								
農業用水路								
ため池								
その他(雑種地)								
その他(バス停)								
学校								

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【泉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-⑬ R5-1	7区 下新居交差点 (R3年度より継続) (県道長沢小淵沢線) (市道大八田・谷戸線、市道谷戸1号線、 市道大泉谷戸23号線)	登校時、東へ向かって横断する場合に信号のタイミングによって は一度に渡りきれず途中で待つことあり。その後南へ横断する のだが、待機場所が狭く夏場は草が茂っている。	県道 市道	—	過去に通行経路を変更する事で、県道管理者が対策をとつ た経緯があり、通行経路の変更について対象となる児童へ の指導。		学校	●								
②	R3-⑳ R5-2	1区 学校から山崎住宅へ向かう細い道 (R3年度より継続) (市道大泉町西井出16号線)	学校から下る車がスピードが出ていて危険。下校時など後方を確 認せずに横断する児童もいるので児童への注意喚起を行う。 注意喚起標示・標識等の掲示の希望 「通学路の路面標示」を設置してほしい。	市道	—	拡幅・歩道設置工事完了、路面シート設置済。		市 (道路河川 課)								③	
③	R3-㉔ R5-3	5区 町屋、城南 泉小へ行く通学路 (市道大泉谷戸9号線)	通学路の東側に川。途中までフェンスがあるがフェンスの延長希 望	市道	—	転落防止柵の延長設置を検討。	40m	市 (大泉支所)								●	
④	R5-4	2区 天神横断歩道 (八嶽神社西側) (市道大八田・西井出線)	インター大泉通りは下りでスピードを出す車が多い。 横断歩道でも危険。 昨年児童が危ない場面があった。	市道	—	路面シート設置済。		市 (道路河川 課)								③	
⑤	R5-5	3区 中村十字路 (有)浅川建工の北側) (市道大八田・西井出線)	車道が狭く車が通ると退避場所がない。他人の敷地に入ってい く可能性もあるため、広げてほしい。 拡幅が厳しければ、「通学路の路面標示」を設置してほしい。 また、「変則交差点の警戒標識」を設置してほしい。	市道	R5. 8. 23	①道路管理者に対し、警戒標識の設置を依頼。 ②交差点改良については、地域からの要望と土地提供等の 承諾が得られれば検討する。 ③路面シート設置済。追加対策として、歩行者と車両を分 離するため、ラバーポールを設置。 ④通学路の交通安全の変則交差点の警戒標識の設置の効果 が不明なため、経過観察。	8本	①警察署 ②③④市 (道路 河川課)		①	③				② ④		
⑥	R5-6	石堂中・バス停付近 (県道北杜八ヶ岳公園線)	バスに乗る前、降りた後に県道28号を横断しなければならない。 特に朝は通行量が多く、また急な坂のためスピードを出して 通る車が多く危険である。また、歩道に段差がなく幅が狭いた め、子どもが歩くのに危険。 バス停の北側に横断歩道を設置してほしい。	県道	R5. 8. 23	①側道を歩くことが可能か確認。 ②対象となる児童の保護者に協議したところ、保護者が付 き添い対応することになり、要望が取り下げられた。 ③東側の対面に待機場所の設置が可能か確認。 ④合同点検後、横断歩道の新設に関する要望は取り下げと なった。		①②学校 ③教育委員会 ④警察署								取り下げ	
⑦	R5-7	11区 レインボーライン富谷交差点 (市道箕輪・小淵沢線)	一昨年度の報告により待機スペースは舗装され改善が見られた。 しかし、場所が狭いため走行車両との距離が近いのが危険と感 じる。 交差点の北西側に待機スペース・外側線およびラバーポールを設 置してほしい。 交差点の南東側のラバーポールを再設置してほしい。	市道	—	①交差点の北西側は民地の進入口があり、退避スペースの 設置は困難。 ②交差点に歩行者と車両を分離するため、ラバーポール設 置。	10本	①②市 (道路河 川課)			②					①	
⑧	R3-㉒ R5-8	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示と、前後の場所 に、注意の標識を設置を要望する。	—	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状 況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状 況を見ながら、検討する。		市 (教育委員 会)								●	
⑨	R3-④ R5-9	大泉町谷戸2870付近学校西正門前の道路 (市道大泉谷戸29号線)	正門のすぐ北側が急カーブになっている。ドライバーから横断す る児童が見えづらいため、対策を検討してほしい。	市道	—	①「通学路の路面標示」を設置済み (R4) ②歩行者用カーブミラー設置 (増設) を設置済み (R4) ③カーブ手前カーブ舗装セパを施工済み (R4) ④ガードパイプの袖(端部)部分を撤去を施工済み (R4) ⑤令和4年度に速度規制(時速30km)実施済み	①1箇所 ②1基 ③80M ④1箇所	①②③④市 (大 泉支所) ⑤警察署	⑤			① ② ③ ④				R4済	
⑩	R3-⑮ R5-10	9区・石堂上 西井出8240-2493付近点滅 信号 (市道東井出・西井出線、市道大泉西井 出44号線)	見通しが悪く横断が危険。 下校時は暗いため、街灯の設置が必要であるため、検討してほ しい。	市道	—	①街灯・防犯灯の設置は、市役所では行っておりません ので、各行政区にご相談下さい。行政区が行う防犯灯の設置 について、補助対象となるものについては、照明器具の支 給をしております。また、要望箇所の隣の交差点に街灯・ 防犯灯が設置されているますので、要望箇所への設置は補 助対象外となります。 ②③土地所有者に樹木伐採の依頼通知。 ④児童への注意喚起。	1箇所	①②市 (大泉支 所) ③市 (道路河川 課) ④学校	④		② ③	①					

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【泉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和5年度実施予定				対策予定令和6年度以降				経過観察			
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他				
⑪	R3-⑩ R5-11	9区 油川・石堂下・石堂上バス停付近 10区 大開下(石堂上)・大開中・下のバス停 (県道北杜八ヶ岳公園線)	バスに乗る前、降りた後に県道28号を横断しなければならない。特に朝は通行量が多く、また急な坂のためスピードを出して通る車が多く危険である。また、歩道に段差がなく幅が狭いため、子どもが歩くのに危険。歩道の高さをつけること、幅を広げること、道路にペイントの表示、横断旗・看板・ガードレールの設置等を要望する。 ※昨年度一定の対応と回答をいただいているが、再度現地の状況を確認し、対策を検討していただきたい。	県道	—	①石堂中バス停下交差点…T字路へのカーブミラーの設置を検討。 ②油川バス停付近…横断歩道標示等は補修済み、標識は正しく設置されており、視認性も確保されている。 ③石堂上バス停…横断歩道の設置については、「見とおしのきかない道路のまがりかど及びその付近」であることから、設置は困難。	1基	①市(大泉支所) ②③警察署												
⑫	R3-⑫ R5-12	3区・若林交差点 (県道北杜八ヶ岳公園線、県道長沢小淵沢線)	横断歩道の表示が薄くなってきているため再塗装を要望する。	県道	—	横断歩道標示等は補修済みであり、視認性も確保されている。		警察署												
⑬	R3-⑬ R5-13	西井出交差点 (県道長沢小淵沢線)	電柱が歩道にあり、傘を差すときは通れなくて車道に出なくてはならない。	県道	—	電柱管理者による移設先の協議状況による。		県(峡北支所) 市(教育委員会)												
⑭	R4-② R5-14	4区・西井出交差点 (県道長沢小淵沢線)	横断歩道の白線が薄くなっている。横断歩道の塗り直しを希望する。	県道	—	①横断歩道標示等は補修済みであり、視認性も確保されている。 ②R5年8月に県工事により対策完了。		①警察署 ②県(峡北支所)												
⑮	R4-⑤ R5-15	10区 大開簡易郵便局前の県道 (県道北杜八ヶ岳公園線)	バスに乗るために横断する。北から来る車がスピードが速く危険なので横断歩道の設置を希望する。	県道	—	①横断歩道の設置については、「見とおしのきかない道路のまがりかど及びその付近」であることから、設置は困難。 ②①の結果から児童への注意喚起。		①警察署 ②学校												
⑯	R4-⑥ R5-16	4区・西井出交差点東側の歩道 (県道長沢小淵沢線)	道路沿いの建物が解体され、歩道と隣地との間に2mを超える高低差があることから、転落防止柵等の対策をお願いしたい。	県道	—	R5年8月に県工事により対策完了。		県(峡北支所)												
⑰	R5-17	1区 美容室ウェイブの西側の交差点 (市道大八田・西井出線)	横断歩道設置	市道	R5. 8. 23	①現地調査した結果、待避スペース東側の砂利の箇所に自動販売機があり、お客様の車両が駐車した際に、北側からの通行車両から横断者の確認が厳しいため、設置は困難。 ②警察署で横断歩道を設置できる状態になった時点で用地取得。現状は取得困難。 ③待避スペースを確保するため、道路側溝改修(警察署で横断歩道を設置する場合)		①警察署 ②市(大泉支所) ③市(道路河川課)												

対策済み又は令和5年度実施予定				対策予定令和6年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
	② ③							①
	●							R3、R4済
								●
	①	②						R5済
	②							
								R5済
	①	②						③

継続要望	12箇所
新規要望	5箇所

要望箇所	17
内訳	
県道	8
市道	8
その他(バス停)	1
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【小淵沢小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

	継続要望	4箇所
	新規要望	5箇所

要望箇所	9
内訳	
県道	5
市道	4

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【白州小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-③ R3-⑩ R5-1	北杜市白州町白須 白州中学校の東側のT字路から国道20号の白州農協前の交差点まで (県道駒ヶ岳公園線)	この区間は、国道20号線につながる主要道路として、地域住民や企業、観光客に多く利用されている。しかし、急カーブがあったりスピードを出す車もいたりして非常に危険である。この道路を小中学生が通学路として使用しているが、ドライバーの高齢化や大型車両の交通量増加のため、安全性に疑問を感じている保護者も多い。児童生徒の安全確保のため、ガードパイプ(またはガードレール)を設置していただきたい。 (R5. 4. 27市道路河川課の宮坂さんより、山梨県の工事として白州保育園の前の歩道の整備を行う計画があると聞いている。ガードレールではなく、縁石かもしれないという話もあるようだが、縁石だけでは事故が防げるのかが心配である。また、これから住民説明会を開き、声を拾うということであるが、一日も早い対応をお願いしたい。)	県道	—	道路拡幅整備の事業中。 【白須】		県(峡北支所)										
②	R3-⑪ R5-2	白州町横手(横手簡易郵便局前)～白州町横手(沢上沢橋) (県道駒ヶ岳公園線)	途中で歩道がなくなってしまう危険である。	県道	—	道路拡幅整備の事業中。 【横手】		県(峡北支所)										
③	R4-① R5-3	横手公民館の近く (県道駒ヶ岳公園線)	横断歩道がほぼ消えかかっている。	県道	—	標示補修済みを確認、視認性も確保されている。		警察署										
④	R5-4	北杜市白州町白須 わいわい白州 (県道駒ヶ岳公園線)	①と同じ状況により、横断歩道を設置していただきたい。現在、登校班に合流するために、横断歩道のない交差点を1年生が横断している状況である。通学路の路面標示をしてほしい。	県道	R5. 8. 29	①横断歩道の設置については、「見とおしのきかない道路のまがりかど及びその付近」であることから設置は困難。 ②道路拡幅整備の事業中。【白須】		①警察署 ②県(峡北支所)										
⑤	R5-5	北杜市白州町白須 JA梨北白州支店の共同集荷場 白州保育園西部こども園 白州中学校の東側のT字路から国道20号の白州農協前の交差点まで (県道駒ヶ岳公園線)	①と同じ状況により、2箇所(国道20号の西側と保育園)の横断歩道を目立つようにしていただきたい。児童が登校班で横断しようと待機していても、車がなかなか止まってくれない状況である。可能であれば、点滅信号を設置していただきたい。 白州中学校の東側のT字路から国道20号まで、ガードレールまたはガードパイプを車道と歩道の境に設置してほしい。 通学路の路面標示をしてほしい。	県道	—	①カラー舗装は、道路管理者が行うものである。点滅信号設置は困難。 ②道路拡幅整備の事業中。【白須】		①警察署 ②県(峡北支所)										
⑥	R5-6	北杜市白州町横手 横手公民館の南側の交差点 (県道駒ヶ岳公園線、県道横手日野春停車場線)	止まれと停止線とダイヤモンドが消えかかっているので上塗りをしてほしい。	県道	—	今年度補修上申予定	横断歩道1本、停止線2本、止まれ標示2個、ダイヤモンドマーク2個	警察署										

●通学路合同点検箇所一覧表

R5.11作成

【白州小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

	継続要望	3箇所
	新規要望	3箇所

要望箇所	6
内訳	
県道	6

●通学路合同点検箇所一覧表

R5. 11作成

【武川小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体

対策済み又は 令和5年度実施予定				対策予定 令和6年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
					●			

	継続要望	1箇所
	新規要望	9箇所

要望箇所	10
内訳	
国道(国)	2
国道(県)	
県道	1
市道	7