

令和8年度以降の検討スケジュールについて

1. 事業執行の流れと全体スケジュール

現時点の想定であり、進捗状況によっては検討内容やスケジュールを変更する場合があります。
※本検討会では、「基本計画の策定」までの検討を行っていただく想定です。

検討会の審議範囲

整備の必要性等の検討

- 現庁舎の現状把握、課題の整理
- 新庁舎整備の必要性等を検討
- 先進地視察

基本的事項の整理等

- 新庁舎整備に向けた基本的な考え方を整理
- 市民アンケートの実施
- 基本構想の策定に向けた検討

基本構想

- 市民ワークショップ等の実施
- 新庁舎整備の指針となる基本理念・基本方針を整理
- 基本方針を踏まえ、整備候補地、導入する機能、庁舎規模、概算事業費の考え方、事業スケジュールを整理

基本計画

- 基本構想を具体化し、新庁舎の設計・工事を進めるうえで必要となる基本的な計画
- 新庁舎の具体的な条件(導入機能、整備規模、概算事業費、集約化・複合化、事業手法)を決定
- 市民ワークショップ等の実施

令和7年度 検討

令和8年度 検討

令和9年度 検討

基本設計

- 基本計画で示された新庁舎の具体的な条件に基づき敷地条件や法令等を考慮し、建物配置や階層構成、導入する機能及び性能、内外のデザイン等新庁舎の基本性能を決定

令和10年度 予定

実施設計

- 基本設計に基づき、デザイン・技術の両面で詳細な設計を進め、工事契約の締結や工事の実施に必要な実施設計図等を作成

令和11年度 予定

新庁舎整備工事

- 実施設計に基づき新庁舎を整備

令和12・13・14年度 予定

2. 令和7年度から令和9年度のスケジュール

※現時点の想定であり、検進捗状況によっては
検討内容やスケジュールを変更する場合があります。

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度
庁内検討委員会	適宜開催		
本検討委員会	<令和7年度> 年4回開催	<令和8年度> 年7回程度開催予定	<令和9年度> 年6回程度開催予定
市議会	市議会への報告（適宜）		
市民ワークショップ		<令和8年度> 全体で3回開催	<令和9年度> 3回程度開催予定
パブリックコメント		並行して実施	並行して実施
基本構想策定	委託期間 R7.11～R8.3	委託期間 R8.5～R9.3	
基本計画策定			委託期間 R9.4～R10.3(予定)

3. 令和8年度検討スケジュール

※現時点の予定であり、検討の進捗状況によっては開催回数を変更する場合があります。

令和8年度上半期(4月～9月)

令和8年度下半期(10月～3月)

第1回 検討委員会(令和8年6月29日)

- 【検討事項】
- ①第1回ワークショップの結果報告
 - ②次回ワークショップの資料の検討
 - ③本庁舎整備基本構想(案)の骨子について
 - ④令和8年度検討スケジュールについて
 - ⑤その他

第1回 市民ワークショップ
(令和8年6月14日)

第2回 検討委員会(令和8年7月24日を予定)

- 【検討事項】
- ①第2回ワークショップの結果報告
 - ②次回ワークショップの資料の検討
 - ③本庁舎整備基本構想(案)の骨子について
 - ④その他

第2回 市民ワークショップ
(令和8年7月8日)

第3回 検討委員会(令和8年8月24日を予定)

- 【検討事項】
- ①第3回ワークショップの結果報告
 - ②本庁舎整備基本構想(案)の骨子について
 - ③先進地視察研修について
 - ④その他

第3回 市民ワークショップ
(令和8年8月5日)

令和8年9月市議会
基本構想(案)骨子報告

先進地視察研修(令和8年9月下旬を予定)

- 【視察研修先】
- ・近年新庁舎を整備した事例を調査し、本市の視察先として適切と考えられる自治体本庁舎の視察研修を実施。

第4回 検討委員会(令和8年10月中旬を予定)

- 【検討事項】
- ①本庁舎整備基本構想(案)について
 - ②その他

第5回 検討委員会(令和8年11月中旬を予定)

- 【検討事項】
- ①前回検討委員会を経た本庁舎整備基本構想(案)について
 - ②パブリックコメントについて
 - ③その他

令和8年12月市議会
基本構想(案)報告

第6回 検討委員会(令和9年3月上旬を予定)

- 【検討事項】
- ①パブリックコメントの結果について
 - ②前回検討委員会を経た本庁舎整備基本構想(案)について
 - ③その他

令和9年1月中旬～2月中旬
基本構想(案)パブコメ

第7回 検討委員会(令和9年3月下旬を予定)

- 【検討事項】
- ①前回検討委員会を経た本庁舎整備基本構想(案)について
 - ②提言書(案)について
 - ③来年度のスケジュールについて
 - ④その他

(仮称)北杜市本庁舎整備基本構想(策定)

