
新市立病院改革プラン策定事業　事業執行スケジュール
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市民への周知
広報・HP

第
４
次

区　　　　分
令和２年度 令和３年度 令和４年度

委員任期

甲陽病院
経営改善計画

策定委員会

第
３
次

市民（患者）アンケート
集計・分析

素案・概要版作成

病床機能転換策の分析等
損益シミュレーション等による検証

パブリックコメント

計画作成

プロポーザル実施
業者選定・契約

厚労省再編等の再検証要請に伴う
具体的対応方針の検討等

費用削減等経営改善策の分析等
損益シミュレーション等による検証

次期病院改革プラン検討資料作成・現状分析等
市立病院等今後のあり方の検討（両病院の連携強化等）
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第３次評価公表
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第３次評価公表
アンケート

第４次計画公表

公表

プロポーザル審査委員会

第３次評価公表


