
仮設園舎

設置場所の確保
官地を基本に選定
（官地が無ければ民地を検討）

設計業務
（仮設・改修設計一括発注） 借地契約（民地の場合）

施設の詳細調査 仮設園舎設計
劣化及び不具合箇所の状
況調査

・配置計画
・設置場所の地質調査

・建築主体 ・詳細設計
・電気設備
・機械設備 仮設園舎建設

課題の把握・対策の検討 引越し
重要箇所の把握
・躯体の劣化や損傷の有無

改善すべき内容
・外テラスの解消
・トイレと手洗いの配置
・渡り廊下の漏水対策
・調理室の環境整備など

改修設計
施設全体の改修
・建築主体
・電気設備
・機械設備

大規模改修工事

並行作業
プール 地質調査

プール 実施設計

プール 新築工事
外構工事

完　成 完　成

完成検査 完成検査

引き渡し 引き渡し

引越し

仮設園舎解体

整地・返却

◎白州保育園　　事業の流れ

　同時進行


