

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
山梨県	北杜市	日野南部	日野南部	実質化していると判断できるため工程記載なし								
		尾根	尾根				③~④					
		中山地区	中山		既にアンケート実施済み						②~④	
		穂足地区	2工区 8工区 13工区		既にアンケート実施済み						②~④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。