

第6次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール(案)

平成31年2月26日 現在

	平成30(2018)年度						平成31(2019)年度												2020年度												
	6月	9月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検証・分析・評価	第5次計画給付費などの検証等																														
	第5次計画事業量などの検証等																														
	評価指標・取組と目標の検証		■	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
	保険者機能強化推進交付金の手続き																														
委託業者決定	仕様書作成																														
	第1回審査委員会(審査基準決定)																														
	プロポーザル公示																														
	第2回審査委員会(プレゼン)																														
実態調査	決定及び契約																														
	調査票(各種アンケート)の作成																														
	調査票発送・回収・入力																														
	集計・分析・課題等の抽出																														
現状分析	委員の意見集計・分析・課題等の抽出																														
	統計データ資料収集・整理・まとめ																														
	給付分析データ等整理																														
計画策定	関係団体・庁内各課ヒアリング																														
	各種将来推計																														
	介護サービス量等の推計「見える化」																														
	介護保険料の設定「見える化」																														
	推計結果の集計(国・県)																														
	地域ケア会議・課内協議																														
	重点課題の検討																														
	計画骨子(案)の作成																														
	計画(素案)の策定																														
	パブリックコメント																														
議会説明	市長報告																														
	条例改正(案)・予算(案)																														
	計画書・概要版の検討・校正・確定・発送																														
策定委員会	①	②			③			①			②			③			④			①			②			③			④		

※(注)このスケジュールは計画の進捗状況等により変更する場合があります。