

令和2年度 通学路合同点検 実施報告

合同点検日・・・	令和2年8月27日(木)	➤須玉小学校
	令和2年8月31日(月)	➤高根西小学校
	令和2年9月1日(火)	➤泉小学校
	令和2年9月2日(水)	➤明野小学校
	令和2年9月3日(木)	➤長坂小学校
	令和2年9月4日(金)	➤小淵沢小学校
	令和2年9月14日(月)	➤高根東小学校
	令和2年9月15日(火)	➤白州小学校、武川小学校

要望箇所数・・・ 96箇所(継続要望箇所 53箇所、新規要望箇所 43箇所)

・対策済	32
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	7
・一部対策済(一部経過観察)	8
・令和3年度以降対策予定	22
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	4
・経過観察	20
・取下げ(対象外等)	4

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R3.1作成

【明野小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原浅尾1号線)	路側帯の白線が土や草により見えず、車道を歩かざるを得ない。枝により外灯の明かりが遮断。道路横や崖の樹木が道路に覆いかぶさったりしてと共に、倒木の危険が大である。	市道	R1.9.24	樹木の伐採 ※今年度も継続して対応する。		市(道路河川課)										
2	明野町上手6021番地(アジア燃料付近)(県道斐崎増富線)	県道で交通量が比較的多いが、歩道が途切れている。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道	R1.9.24 R2.9.2	歩道設置は、物件移転を含む用地確保の目途が立てば検討する。(※グリーンベルトは過年度設置済み)		県(峡北支所)				※						●
3	明野町上手5152～4187番地付近 三叉路(市道大豆生田上手線)	朝タスピードを出して通過する車が多く横断歩道までが遠い。横断旗や「児童横断注意」の看板を設置したが、一層の対策として、横断歩道またはスピード抑制を促す対策を希望する。	市道	R1.9.24 R2.9.2	①Y字路付近…横断歩道の設置を上申予定。 ②ごはんや「悠」付近…歩道設置は困難。状況を確認しながら、通学路の変更を検討。 ③減速マークの設置(済)。		①警察署 ②学校 ③市(明野支所)						①	③済			②
4	明野町浅尾新田3895番地～4135番地付近 県道西側(県道斐崎増富線)	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間に歩道がなく、狭い側道を歩いている。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道	R1.9.24 R2.9.2	①歩道については、過去の経緯も含め検討するが、早急な対応は困難。(※グリーンベルトは過年度設置済み) ②横断歩道の再塗装を上申済。		①県(峡北支所) ②警察署					※			②		①
5	明野町上手5213番地付近(市道大豆生田上手線)	横断歩道が明野支所までないため、ここを横断せざるを得ない。朝タスピードを出して通過する車が多い。そのため、横断歩道の設置または「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15 R2.9.2	●横断旗、標識設置済(過年度) ①路面標示等速度超過車の対策として、減速マーク、横断シート設置を設置(済)。 ②道路管理者の対応後、横断歩道の設置を検討する。		①市(道路河川課) ②警察署							①済			②
6	明野町浅尾新田299番地付近浄居寺入口カーブ(県道斐崎増富線)	歩道を歩くため横断しなければならないが、交通が多く、またカーブとなっているため危険である。そのため、横断歩道の設置または「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	県道	H29.9.15 R2.9.2	①横断歩道の設置は、カーブであるため困難。 ②標識設置(済) ③横断旗の設置(済)		①②警察署 ③市(明野支所)						②済			③済	
7	小学校北東T字路(明野町上手)(市道上手浅尾線)	西側道路から車が一時停止せずに出てくるため危険である。「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15 R2.9.2	①カーブミラーの角度調整を実施(済)。 ②停止線の塗り直しを実施(済)。 ③「児童横断注意」の看板を設置(済)。	③1基	①②市(支所) ③市(道路河川課)							①済 ②済 ③済			
8	北杜市明野町上手5444番地付近谷井T字路(県道斐崎増富線)	主要地方道斐崎増富線の浅尾方面からの見通しが極端に悪い。危険な場所であり、押しボタン式信号機の設置を希望する。	県道	H30.9.26 R2.9.2	押しボタン式の信号機の設置(済)。		警察署								●済		
9	北杜市明野町上手5019番地忠霊塔前横断歩道付近(法定外道路)	東から横断歩道前までの道が狭いため、車と歩行者のすれ違いが出来ない。道幅を広げ歩道の整備を希望する。	法定外	R1.9.24	法定外道路から市道への変更、改良も含め検討する。		市(道路河川課)										●
10	北杜市明野町上手8311-5番地(市道大豆生田・上手線及び両村堰)	市道大豆生田・上手線を両村堰が横断している。堰が歩道の脇を通っているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路	R2.9.2	転落防止柵を設置する。(R3予定)		市(明野支所)										●

対策済み(～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●					※一部済	
		※						●
						①	③済	②
		※				②		①
							①済	②
						②済		③済
							①済 ②済 ③済	
						●済		
								●

	継続要望
	令和2年度新規要望

要望箇所	10
・対策済	4
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	2
・令和3年度以降対策予定	1
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	2
・取下げ(対象外等)	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【須玉小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定令和2年度以降				経過観察		
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
1	大豆生田地区、覚林寺・下組の国道から市役所につながる道路(市道大豆生田線)	交通量が多い上に、カーブが多く見通しも悪い。児童が横断する中央道付近に横断歩道がない。	市道	H29.9.15 R2.8.27	横断歩道の設置を上申する。		警察署											
2	須玉小学校西門から県道に接するT字路(県道箕輪須玉線)(雑種地)	植松金物屋を利用する車両が多く歩きにくい時もある。グリーンベルトについて、西門までの部分が消えかかっているため、再塗装してほしい。	県道 その他	H30.9.26 R2.8.27	グリーンベルトの再塗装(小学校入口)を実施(済)。		市(須玉支所)										●済	
3	若神子上宿3味噌なめ地蔵付近(県道箕輪須玉線)	通学時間に交通量が多い。横断が必要な児童が数名いるが、横断歩道がない。手前にある横断歩道を渡ると歩道がなく危険である。	県道	R2.8.27	①横断歩道の設置は、直近に横断歩道があるため設置基準に該当しない。 ②横断旗・横断看板を設置(済)。		①②警察署										②済	
4	若神子下宿交差点付近(県道須玉中田線、県道日野春停車場線)	通学の時間帯に交通量が多く、通学の際危険なため、歩道設置を要望する。	県道	R2.8.27	①歩道設置について、地域全体の計画を確認し、地域からの承諾と要望があれば検討する。 ②横断旗の入替(済)		①県(峡北支所) ②警察署											①
5	百観音交差点周辺(県道小倉百観音線)	交通量が多いが歩道がない。現状でグリーンベルトはあるが、狭いため、歩道を設置してほしい。	県道	R2.8.27	歩道設置について、地域全体の計画を確認し、地域からの承諾と要望があれば検討する。		県(峡北支所)											●
6	須玉保育園から旧穂足小学校へ渡る箇所(須玉町大倉745-4付近)(市道須玉大蔵2号線)	道路を横断する際に見通しが悪く車の様子が確認できない。	市道	R2.8.27	横断旗・路面標示あり。歩行者用のカーブミラーを設置(済)。		市(須玉支所)											●済
7	北杜市須玉町小倉461-1番地付近～149番地付近(市道須玉穴平1号線、市道須玉小倉1号線、及び不二堰)	市道須玉穴平1号線及び須玉小倉1号線の脇を不二堰が流れているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路	R2.8.27	車線分離標設置(R2年度中に実施)		市(須玉支所)											●
8	須玉小学校南側 若神子上交差点～須玉新橋までの県道(県道増富若神子線)	若神子上交差点から新橋の間の県道には雨天時に水たまりができ、脇の歩道を通学中の児童に、走行する車が水をかけてしまうことがあった。そのため、道路の整備をお願いしたい。	県道	R2.8.27	側溝清掃を実施(済)。		県(峡北支所)											●済

対策済み(～令和元年度)				対策予定令和2年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

継続要望
令和2年度新規要望

要望箇所	8
・対策済	4
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	1
・令和3年度以降対策予定	2
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	0
・経過観察	1
・取下げ(対象外等)	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R3.1作成

【高根東小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定(令和2年度以降)				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	総合グラウンド入口～パチンコ「オーシャンタカネ」(県道長坂高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であるが、北側に歩道がないため危険である。現状は、児童が横断歩道がない場所を横断し登下校している。	県道	R2.9.14	①横断歩道の設置は、滞留場所が確保されれば、検討する。 ②滞留場所の確保(穴水(株)北杜ガスの入口を提供していただけるか交渉中) ③滞留場所確保後、水路に蓋を設置		①警察署 ②高根東学校 ③県(峡北支所)					②				① ③
2	高根町村山北割1965「ファミリーストアまや」前交差点(市道村山東割東井出線)	交通量が多く、児童の道路横断が危険なため、押しボタン式信号機の設置をしてほしい。	市道	R2.9.14	交通量調査を行った状況から、信号機の設置は困難。		警察署									
3	高根町長沢2585スクールバス停付近(市道箕輪小淵沢線)	レインボーライン舟形神社近くのスクールバス停のすぐ横を水路が流れているが、一部ガードレールやフェンスがない箇所が2～3mあり、バスを待つ児童が転落する危険があるため、転落防止柵や溝蓋を設置してほしい。	市道	R1.10.7	用地境界の確認や利用状況の確認をし、フェンスの設置又は蓋の設置を検討する。		市(高根支所)									●
4	高根町清里小須田牧場前横断歩道(国道141号線)	国道141号に横断歩道があるが、塗料がかなり薄くなっており、ドライバーへの注意喚起ができていないため、横断歩道の再塗装をお願いしたい。	国道	R2.9.14	再塗装を上申済(実施は来年度以降)	1ヶ所	警察署					●				
5	高根町東井出1529農業試験場西交差点脇にあるスクールバス乗り場(市道箕輪小淵沢線)	レインボーラインの北側に家のある児童は、スクールバスに乗るため横断歩道のない道路を横断するが、見通しが悪く、通車がかんまりのスピードで通るため危険である。通学路の標識は立っているが、横断歩道の設置やスクールバス停留所の看板を現在のものより大きく目立つものにするなどの対策をお願いしたい。	市道	R2.9.14	①横断歩道の設置は、滞留場所が確保されれば、検討する。 ②滞留場所の確保(セブラソンの形状を変更し滞留場所とする。その後ラバーホールを設置)		①警察署 ②市(道路河川課・高根支所)					②済				①
6	東出公民館(高根町東出250番地)北側の県道(県道長沢小淵沢線)	公民館がスクールバス乗り場となっているため、多くの自動が公民館北側の県道を横断するが、道路がうねっており、(東側から来る車から)横断中の児童が見にくいため、遠くからでも横断者の存在がわかるよう信号機の設置をお願いしたい。	県道	R2.9.14	①滞留場所がないため、信号機の設置は不可。 ②通行者看板設置(済)	1ヶ所	①②警察署					②済				
7	高根町村山北割2571番地付近ハツ牛公民館南側の十字路(市道箕輪新町・五町田線、農道高根村山北割3号線)	止まれの文字や白線がほとんど消えている。また、ドライバーへの注意喚起を促す標識や表示もない。	市道 農道	R2.9.14	道路標示「止まれ」の形跡があるため、警察に確認を依頼済み。確認後、「トマレ」表示の再塗装をする(R3予定)。	2カ所	警察署 市(高根支所)						●			
8	高根東放課後児童クラブ西側の通学路にある交差点(高根村山東割1579番地付近及び1603番地付近)(農道高根村山東割18号線・21号線・12号線)	止まれの文字や白線がほとんど消えている。また、ドライバーへの注意喚起を促す標識や表示もない。	市道	R2.9.14	文字・白線の再塗装をする(R3予定)。	6カ所	市(高根支所)						●			
9	高根町村山東割2360番地付近～箕輪新町1048-1番地付近までの国道(観音坂ドライブインの下にある国道沿いの歩道のない部分)(国道141号)	児童は歩道がないため、国道沿いのガードレールの後ろに簡易に作られた道を歩いているが、舗装されていないため、雨や雪が降ると大変歩きにくく、危険である。また、夏場は雑草も定期的に刈る必要があり、きちんとした歩道が必要である。	国道	R2.9.14	①土地所有者確認 ②該当区間、歩道が未整備であることの調査		①市(高根支所) ②県(峡北支所)							①		②
10	高根町箕輪873番地北側道路(市道箕輪・小淵沢線)	道路が狭く歩道もないため危険である。歩道の設置又はグリーンベルト等をお願いしたい。	市道	R2.9.14	子供たちの動線や状況を確認しグリーンベルトの設置を検討する。	未定	市(道路河川課)									●
11	清里3545-2083旧清里小学校から清里3545-3555JA梨北清里駅前SSまでの国道(国道141号)	児童は歩道のない国道を歩くが、交通量が多く大変危険である。歩道設置をお願いしたい。	国道	R2.9.14	計画あり(設計中)	未定	県(峡北支所)						●			

	継続要望
	令和2年度新規要望

要望箇所	11
・対策済	1
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	2
・令和3年度以降対策予定	4
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	2
・取下げ(対象外等)	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【高根西小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定(令和2年度以降)				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	上黒沢1245番地付近(甲公民館付近交差点)(県道北杜八ヶ岳公園線)	県道で交通量が多いうえに、カーブで見通しが悪く横断が危険。横断歩道の設置を要望する。	県道	H29.9.12 R2.8.31	①横断歩道設置は見通しが悪い区間のため設置は不可。 ②状況を経過観察し、カーブミラーの追加設置を検討する。		①警察署 ②市(高根支所)									②
2	高根町下黒沢1815番地付近(ため池横断歩道反対斜面)(市道下黒沢上黒沢線)	急斜面で倒木が多く、道路に倒れかかる危険がある。反対側は農業用貯水池(堤)になっていて、避けることが困難。伐採等について、継続して要望する。	市道	H29.9.12 R2.8.31	木の伐採(所有者へ通知、危険木の伐採) ※今年度も継続して対応する。(依頼済)		市(高根支所)		●				※			
3	学校、みどり保育園から南下した道と広域農道との交差点(市道箕輪下黒沢線、市道下黒沢上黒沢線)	一定の対策は取られているが、交通量が多く、車がスピードを出して走る車が多いため、危険である。	市道	H29.9.12 R2.8.31	●標識・横断歩道再塗装等済。(過年度)速度取締まりを検討したが、道路が法定速度であり取締りは厳しい。警ら要望として、地域へ引継ぐ。		警察署									
4	高根西小学校北側道路(市道高根上黒沢22号線)	見通しが悪く、標識等もないため危険。また、草等で道幅が狭くなり危険。草刈り等について、継続して要望する。	市道	H30.9.26 R2.8.31	地元および支所にて草刈り等整備済 ※今年度も継続して対応する。(依頼済)		市(高根支所)		●				※			
5	高根西小学校とみどり保育園の境の道路(市道高根村山西割1号線)	歩道が途切れてしまう。 ・生け垣があり見通しが悪いため、横断が危険。	市道	R1.9.27	令和2年度歩道を設置(対応済)。		市(道路河川課)						●	済		
6	高根町村山西割986-3付近(JA熱見ガソリンスタンド前の県道)(県道長坂高根線)	現在道路の拡張工事中。工事が終了すると、車が速度を上げて通過することが予想される。ポタ形式信号機の設置を要望する。	県道	R1.9.27 R2.8.31	①交通量調査・速度調査を行ったが、設置基準に満たないため、上申を見送る。 ②保護者とも協議し、状況を見ながら信号機のある交差点を利用する通学路への変更も検討する。		①警察署 ②高根西学校						②			
7	高根町西割1660-1番地付近(高根西小学校入り口東)(市道村山西割・蔵原線)	広域農道に連結する主幹道路で朝夕の通勤時には交通量が多く危険。	市道	R2.8.31	①速度制限(30km)の上申を検討する。 ②表示看板・横断旗の設置(済)。 ③トマレ表示の再塗装をする(R3予定)。 ④交差点ありの標識もしくは路面標示の設置を検討する。		①②警察署 ③④市(高根支所)					① ②済	③			④
8	高根町村山西割2196番地付近(ストア浅川南)(市道五町田・村山西割線)	川沿いにあるフェンスがグラグラしている箇所があり危険。	市道	R2.8.31	①既存フェンスは、不良部分の修繕を検討。 ②下流側の未整備区間は、設置を検討する。		①西沢堰 ②西沢堰、市(農地整備課)						① ②			
9	高根町五町田71-1番地付近(カーブ交差点南)(高根五町田4号線)	高低差のある場所に用水利があり、柵はない。	市道	R2.8.31	①横断旗の設置(済)。 ②片側に歩道があるため、通学方法を指導(済)。		①警察署 ②高根西学校				②済	①済				
10	高根町上黒沢1121-23番地付近(西沢干溜池南)(高根町上黒澤19号線)	途中まで歩道がなく、道幅も狭い。歩道設置を要望する。	市道	R2.8.31	①歩道設置は計画がないため難しい。また、グリーンベルトは幅員が狭いため難しい。 ②草刈りの実施(済)。		①市(道路河川課) ②市(高根支所)						②済			
11	高根町小池452番地付近(高根西小学校南東小池交差点)(市道村山西割・蔵原線)	竹が生い茂り、降雪時には通学路にかかることがある。伐採等の対応を要望する。	市道	R2.8.31	現状、木の伐採等一定の管理がなされていることから、経過観察とする。		市(高根支所)									●
12	高根町村山西割1654番地付近高根西小学校東牛舎脇(市道五町田・村山西割線)	交通量が多いが、左右の見通しが悪い。	市道	R2.8.31	子供たちの動線や状況を確認しグリーンベルトの設置を検討する。		市(高根支所)									●
13	高根町村山西割1717-25番地付近(八幡森入り口交差点)(市道高根村山西割6号線、市道村山西割・蔵原線)	道路上の「止まれ」の文字が薄くなっている。再塗装を要望する。	市道	R2.8.31	停止線・文字の再塗装(R3予定)。		市(高根支所)							●		
14	高根町村山西割1142付近(聖観音堂横)(市道蔵原・村山西割線)	交通量が多いが、歩道がない。グリーンベルトの設置を要望する。	市道	R2.8.31	子供たちの動線や状況を確認しグリーンベルトの設置を検討する。(県道～高根村山6号線までの間)		市(道路河川課)									●
15	高根町村山西割4912番地付近(市道村山西割6号線)	用水路があるが、ガードレールが途中で切れてしまっている。ガードレールの延長を要望。	市道	R2.8.31	ガードレールを設置(済)。		市(道路河川課)							●	済	

継続要望
令和2年度新規要望

要望箇所	15
・対策済	6
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	1
・令和3年度以降対策予定	3
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	0
・経過観察	4
・取下げ(対象外等)	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【長坂小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定				経過観察				
								学校	警察	道路	その他	令和2年度以降								
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他					
1	甲陵高校グラウンド南東の交差点(市道大八田2号線)	変則十字路で見通しが悪い。送迎の車が多い。引き続き対応をお願いしたい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	①道路改良(歩道設置)を事業中。 ②歩道が設置されるまでの間は、注意喚起看板の設置(済)。		①市(道路河川課) ②市(長坂支所)													
2	・市営中之島団地のJR高架下(県道茅野北杜重崎線) ・入沢跨線橋高架下(市道長坂上条31号線)	路面に注意喚起の表示をしていただいたが、まだ、車とのすれ違いは危険である。(学校と保護者で話し合いをし、子供達が安全に通れるようになるまでの間、臨機の措置として保護者が送迎している。)	県道	R1.10.10	①保護者と協議し、現在は保護者が送迎対応している。 ②交通量調査を実施(過年度)。検討中。		①長坂小学校 ②県(峡北支所)	①												②
3	長坂上条1430付近～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 ①(市道長坂上条1号線) ②(市道洪沢長坂上条2号線)	・狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。 ・側溝もあり、冬場の積雪時、凍結時も危険である。対策予定との事であるが、引き続き対応をお願いしたい。	市道	R1.10.10	R1より道路拡幅を実施。歩道設置も予定している。	360m	①市(道路河川課)			②				①						
4	長坂下条1286番地付近(日野春保育園入口) (県道茅野北杜重崎線)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけで反対側の歩道へ渡るのには危険。	県道	R1.10.10 R2.9.3	①横断旗・横断看板の設置(済) ②パトロールの実施を検討する。 ③保護者の協力を引き続きお願いする。		①②警察署 ③長坂小学校					③	①済 ②							
5	JR長坂駅北コンクリート階段	雨や雪の日は滑りやすく危険なので、中央ライン又はもう一方に手すりを設置してほしい。(片側のみに手摺設置済み)	法定外	R1.10.10	①地元とPTAの連名での要望書を提出(済)。 ②両側の手摺設置を行う(R3予定)。		①長坂小学校 ②市(長坂支所)						①済							②
6	ハヶ岳南広域農道の①サンコーポラス長坂南側交差点、②長坂小中学校南側の交差点、③甲陵高校南側の市道長坂上条40号線との交差点 (市道長坂上条40号線)	①②③の場所は急な坂道でスピードを出して直進する車が多い。一時停止しない車がたまにある。県外車も多い。信号機の設置希望。	市道	R1.10.10 R2.9.3	①交通量調査を実施後、信号機の設置について上申を検討する。また、横断歩道の設置も、上申予定。 ②信号は高架下のため設置困難。登下校ルートの変更を学校側で検討。 ③信号設置の上申を予定。		①②③警察署 ②長坂小学校						②	① ③						
7	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路 (市道長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。 押しボタンで、信号機が歩行者のみ青になる設定にしてほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	①歩・車分離式の信号は困難(デメリットの方が大きくなるため)。 ②現在県で交差点改良を計画中のため、計画に合わせ歩道改良検討。		①警察署 ②県(峡北支所)、市(道路河川課)													②
8	旧スーパーカトオの交差点から阿久津歯科医院前、長坂整骨院を通って、小学校へ向かう道 (市道長坂上条33号線)	グリーンベルト等、注意喚起の対策は講じていただいている部分もあるが、道が狭く、車とのすれ違いが危険。	市道	R1.10.10 R2.9.3	①グリーンベルトと逆側を歩いているとの事なので、グリーンベルトを歩くよう指導。 ②子供たちが実際に歩く経路を確認し、グリーンベルトを延長する(R3予定)。		①長坂小学校 ②市(長坂支所)						①							②
9	北杜消防署前の道 (県道小荒間長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出して危険。また、歩道がなく路肩も狭い状況である。	県道	R1.10.10 R2.9.3	用地を含め地元がまとまれば拡幅の検討をする。		県(峡北支所)													●
10	長坂小学校北側(真道鉄工所北側)交差点 (市道洪沢長坂上条1号線)	長坂小学校児童の他にも、長坂中、甲陵中・高の生徒の通学路となっているが、通行する自動車が多いため、南北に横断歩道を設置してほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	①交通量調査を実施。横断歩道設置の上申予定。 ②停止線等の再塗装(上申済み)。		①②警察署							① ②						
11	長坂中学校北側、障害者支援センターかざぐるま北側交差点 (市道洪沢長坂上条1号線)	長坂小学校児童の他にも、長坂中、甲陵中・高の生徒の通学路となっているが、通行する自動車が多いため、東西に横断歩道を設置してほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	交通量調査を実施。横断歩道設置の上申予定。		警察署							●						
12	町添交差点～長坂上条交差点までのグリーンベルト (県道小荒間長坂停車場線)	グリーンベルトが薄くなっているため、補修をしてほしい。	県道	R1.10.10 R2.9.3	グリーンベルトの再塗装を実施(済)	L=339m	県(峡北支所)													●済

	継続要望
	令和2年度新規要望

要望箇所	12
・対策済	2
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	2
・一部対策済(一部経過観察)	0
・令和3年度以降対策予定	6
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	2
・取下げ(対象外等)	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R3.1作成

【泉小学校】 【立会者】 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み (～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	6・7区 大泉町谷戸2306番地1付近交差点 (市道谷戸1号線)	変則六差路のため、車が見えづらく大変危険である。	市道	R2.9.1	①状況を確認しながら歩行者用カーブミラー設置の検討する。 ②セフライン及びバナーポール設置の検討する。 ③横断歩道の設置は、滞留場所の確保など、一定の道路改良後検討する。		①市(大泉支所) ②市(道路河川課) ③警察署								① ② ③	
2	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示と、前後の場所に、注意の標識を設置してほしい。	—	R2.9.1	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状況を見ながら、検討する。		市(教育委員会)								●	
3	5区 大泉町谷戸3025付近大泉団地前の横断歩道 (県道長沢小淵沢線)	横断歩道はあるが、特に登校時の車の通行量が多い。保護者やバトロールボランティアの方の協力で安全確保に努めているが心配。	県道	R2.9.1	①横断旗の補充・交換(済) ②標識設置(済)。 ③横断歩道再塗装の上申(済)。	①2箇所 ②2箇所 ③1箇所	警察署				①済 ②済 ③					
4	大泉町谷戸2870付近学校西正門前の道路 (市道大泉町谷戸29号線)	正門のすぐ北側が急カーブになっている。ドライバーから横断する児童が見えづらい。	市道	R2.9.1	①路面標示を実施(済)。 ②歩行者用カーブミラー設置の検討(R3年度設置予定)		①市(道路河川課) ②市(大泉支所)				①済	②				
5	1区 下井出の直線道路 西井出627-1付近 (市道大八田西井出線)	スピードを出す車が多く、児童が横断する場所に横断歩道を設置してほしい。	市道	R2.9.1	①歩行者待機場所設置の検討 ②待機場所の確保等ができれば、横断歩道設置について検討する。		①市(大泉支所) ②警察署								① ②	
6	1区 寺所地区集合場所付近 (市道谷戸西井出1号線)	カーブで見通しが悪く危険。	市道	R2.9.1	①横断旗設置(済)。 ②グリーンベルト設置(済)。		①警察署 ②市(道路河川課)		①		①済	②済				
7	5区 城南地区・谷戸城入口看板付近 谷戸238-1付近 (市道谷戸西井出1号線)	登校時間に通行量が多く危険。 横断歩道の設置をしてほしい。	市道	R2.9.1	①路面標示を実施(済)。 ②横断歩道設置困難。 ③横断旗設置(済)。		①市(道路河川課) ②警察署				③済	①済				
8	7区 下新居地区・木村工務店前のカーブ付近 谷戸4048-1付近 (市道大泉谷戸33号線)	スピードを出す車が多く危険。 「徐行」等の標識の設置をしてほしい。	市道	R2.9.1	①状況を確認しながら歩行者用カーブミラー設置の検討		市(大泉支所)								●	
9	いづみ薬局横断歩道付近 (県道長坂小淵沢線)	西から来る車がスピードを出して危険。横断歩道の表示を手前の認識しやすい場所に移設してほしい。	県道	R2.9.1	枝が標識にかかっているため、土地所有者が依頼しに伐採済。視認性改善。		警察署				●済					
10	4区 レインボーラインと井富湖カラ松通り交差点付近 (市道西井出1号線、市道箕輪・小淵沢線)	レインボーラインの車がスピードを出すため横断が危険である。 横断歩道、横断旗の設置をお願いしたい。	市道	R2.9.1	①横断旗の設置(済)。 ②横断歩道設置困難 ③歩行者待機場所設置の検討		①②警察署 ③市(道路河川課)				①済				③	
11	4区・西井出交差点から100m北付近 (市道箕輪・小淵沢線、市道谷戸1号線)	草が道路にはみ出ししているため、車幅が狭くなっている。車がすれ違うとき、歩行者が危険になる。	市道	R2.9.1	枝の伐採及び草刈りを実施(済)。	10m	市(大泉支所)						●			
12	6区・JA前の県道付近(横断する場所) (県道長沢小淵沢線)	朝の通勤の車が多いため、道路を横断する時、危険である。	県道	R2.9.1	看板設置(済)	1箇所	警察署				●済					
13	7区・下新居交差点 (県道長沢小淵沢線) (市道大八田・谷戸線、市道谷戸1号線、市道大泉谷戸23号線)	登校時、東へ向かって横断する場合に信号のタイミングによっては一度に渡りきれず途中で待つことあり。その後、南へ横断するのだが、待機場所が狭く夏場は草が茂っている。	県道 市道	R2.9.1	①対象となる児童の保護者に過去に通行経路を変更する事として対策をとった経緯があることを伝え、通行経路の変更について協議を行った。 ②横断歩道再塗装の上申を検討 ③横断旗の設置(済)		①泉小学校 ②③警察署				①	② ③済				

対策済み (～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								① ② ③
								●
								①済 ②済 ③
								①済 ②
								① ②
			①					①済 ②済
								③済 ①済
								●
								①済 ② ③済
								①済 ②済 ③済
								●済
								①済 ② ③済
								●済
								① ②済 ③済

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【泉小学校】 【立会者】 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み (～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
14	9区・油川 コパン北側 通学班の道路横断場所 (県道北杜ハヶ岳公園線)	下り坂のカーブのため、車のスピードが出やすい。登校時、通学のため横断する時に、見通しが悪く横断が危険。カーブミラーの設置が必要である。	県道	R2.9.1	①設置は難しい(基本的には必要な者が設置) ②横断歩道の設置は困難 ③横断旗の設置(済)		①県(峡北支所) ②③警察署									
15	9区・石堂上 西井出8240-2493付近点滅信号 (市道東井出・西井出線、市道大泉西井出44号線)	見通しが悪く横断が危険。 下校時は暗いため、街頭の設置が必要である。	市道	R2.9.1	①防犯灯の設置について、地域要望があれば検討する ②状況を確認しながら、通学路表示等の設置を検討する		①市(大泉支所) ②市(道路河川課)								① ②	
16	9区 油川・石堂下・石堂中・石堂上バス停付近 10区 大開下(石堂上)・大開 中・下のバス停 (県道北杜ハヶ岳公園線)	バスに乗る前、降りた後に県道28号を横断しなければならぬ。特に朝は通行量が多く、また急な坂のためスピードを出して通る車が多く危険である。また、歩道に段差がなく幅が狭いため、子どもが歩くのに危険。歩道の高さをつけること、幅を広げること、道路にペイントの表示、横断旗・看板・ガードレールの設置等をしてほしい。	県道	R2.9.1	①油川…問題なし ②石堂下…設置不要(効果なし) ③石堂中…カーブミラーの設置(R3年度設置予定) ④石堂中…横断歩道の設置は見通し不良のため困難 ⑤石堂上…横断歩道設置の上申を検討 ⑥大開下…横断歩道設置は交通量が少ないため困難 ⑦大開中…横断歩道設置は交通量が少ないため困難 ⑧油川・石堂下・石堂中は横断旗設置済		②県(峡北支所) ③市(大泉支所) ④⑤⑥⑦⑧(警察署)									③
17	10区 大開中・大開上のバス停付近 (県道北杜ハヶ岳公園線)	横断歩道があるが、表示が薄くなっている。 大開中…カーブミラーの根元が錆びていて倒れる危険あり。 大開上…道路標識の根元が折れていて傾いている。	県道	R2.9.1	①大開中…撤去(済) ②大開上…修繕を実施(済)		①市(大泉支所) ②警察署									
18	レインボーライン富谷交差点 (市道箕輪・小淵沢線、市道谷戸1号線)	直線道路で高速走行が多く、赤信号時の待機エリアが狭小。南北側信号時間の延長をお願いしたい。	市道	R2.9.1	①歩行者待機場所及びらハール設置(済) ②交通量調査等を実施し、青信号灯火時間の延長を検討する。		①市(道路河川課) ②警察署									②
19	5～7区 県道608号線 大泉郵便局付近等 随所 (県道長沢小淵沢線)	道路がくぼんでいる所に雨水が貯まり、歩道を歩行中、水飛沫がかかってしまう。道路のへこみを改修してほしい。	県道	R2.9.1	①土砂撤去 ②状況により舗装の修繕を行う		県(峡北支所)									① ②

対策済み (～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	

	継続要望
	令和2年度新規要望

要望箇所	19
・対策済	6
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	4
・一部対策済(一部経過観察)	2
・令和3年度以降対策予定	1
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	0
・経過観察	6
・取下げ(対象外等)	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【小淵沢小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	宮久保公民館(小淵沢町7603番地)の南側水路 (市道小淵沢町17号線)	水路の水がトンネルに入る部分が危険なため、防護柵の設置をお願いしたい。	市道	R1.10.9 R2.9.4	※ラバーポール設置済(過年度) ラバーポールの追加又は転落防止柵の設置を実施(R3予定)。		市(小淵沢支所)										
2	本町地区の道路(内藤自工から旧支所南の変則五差路) (市道上笹尾小淵沢2号線)	朝の通勤時には交通量が多いが、歩道は一部にしかなく、路側帯の白線のみである。登下校時の児童の安全歩行を確保するため、一部グリーンベルトの表示希望。	市道	H29.9.11 R1.10.9 R2.9.4	①幅員が狭いがグリーンベルトを設置(R3予定)。 ②歩道縁石沿いにラバーポール又は鉄製のポールの設置(R3予定)。 ③外側線の設置(R3予定)。		市(小淵沢支所)							① ② ③			
3	スクールバス経路①(東和地区入口 左折) (県道北杜富士見線)(市道小淵沢4号線)	左折時にバスの後輪が脱輪しそうになる。道路の拡幅またはグレーチングの増設希望。	県道 市道	H29.9.11 R1.10.9 R2.9.4	コンクリートにより埋めることで対応(済)		県(峡北支所)							●済			
4	スパティオから県馬術競技場へ向かう途中の道路(小淵沢町1501-1の自宅から歩き、道路を横断する付近) (市道小淵沢3号線)	自宅からスクールバス乗り場まで安全に行き着くために、交通量の多い道に横断歩道の設置希望。	市道	H29.9.11 R1.10.9	現在利用する児童がいないため、現時点での対策は不要となった		小淵沢小学校										
5	小学校正門入口付近 (市道鳥原小淵沢線)	学校、総合支所へ出入りする車から児童が見えにくい。グリーンベルトを東側へ移設してほしい。	市道	R1.10.9 R2.9.4	※出入口のつっじの伐採済(過年度) ①グリーンベルト位置変更を実施(R3予定)。 ②状況を確認しながら、北側から歩いてくる児童のためのカーブミラーの設置を検討		①②市(小淵沢支所)							①			②
6	JA梨北小淵沢支店から笹屋商店への七里岩ラインの側溝 (県道茅野北杜荻崎線)	雨が降ると北から南へ大量の雨が側溝を流れるため、途中で水が側溝からあふれ出している箇所がある。	県道	R2.9.4	現場状況を確認したが、対策が必要な状況は確認されなかったため、対策は不要。		県(峡北支所)										

	継続要望
	令和2年度新規要望

対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		※						●
								① ② ③
								●済
		※						①

要望箇所	6
・対策済	1
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	0
・令和3年度以降対策予定	2
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	0
・取下げ(対象外等)	2

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【白州小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	白元寺から天白神社に向かって市道に出る十字路(正門側の横断歩道がある場所より、北側のところ) (市道白須1号線、白州白須17号線、白州白須19号線)	児童館を利用する児童が、学校西側の道路のグリーンベルトを使用し、市道側に向かうときに、児童が横断するため横断歩道が必要。(継続要望)	市道	R1.10.8 R2.9.15	①横断歩道は滞留場所が確保できないため、設置は困難 ②交差点標識の設置検討		①警察署 ②市(道路河川課)
2	白州町台ヶ原666-4番地付近 花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路 (県道台ヶ原長坂線) (市道台ヶ原・白須2号線)	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路にできた交差点付近は見通しが悪く、児童の横断場所でもあるので横断歩道の設置を希望する。	県道 市道	R1.10.8 R2.9.15	①横断歩道の設置困難(見通しが悪く事故を誘発する恐れがあるため。通行者看板の設置は可能。道路横断が危険であるため通学路変更を検討していただきたい) ②状況を確認しながら、通学路変更の対応をしていく。		①警察署 ②白州小学校
3	国道20号(JA梨北白州支所)から竹宇地区までの道路 (県道駒ヶ岳公園線)	・道路沿いに歩道は確保されているが、道路との境目にある縁石が低いため危険を感じる。防護柵の設置を希望する。(特に白州中学校近く)	県道	R1.10.8 R2.9.15	道の駅、エプリの入口があり危険なため、多少遠回りであるが、横断歩道を使用してもらおうよう指導(済)。		白州小学校
4	白州小学校周りの道路	現在ある「白州小学校入口」の表示は小さくて破損している。標識を新しくし、通学路の標識も設置してほしい。	市道	R1.10.8	標識の再設置を検討		白州小学校、教育総務課
5	台ヶ原郵便局付近の通学路 (市道台ヶ原白須1号線)	観光シーズンになると、観光客や車の通行が増え、児童の歩行に影響がある。「通学路」の表示が離れた場所にあるが、東側にも設置してほしい。	市道	R1.10.8 R2.9.15	標識および路面標示設置検討		市(道路河川課、教育総務課)
6	竹宇バス停までの道路 (市道白須2号線、市道白須4号線)	児童がバス停に行くまでに、車道脇を通っている。一部道が細く見通しが悪い場所があるので、その付近に「通学路」の標識やグリーンベルトを設置してほしい。	市道	R2.9.15	子供たちの動線や状況を確認しグリーンベルトの設置を検討する。		市(道路河川課)
7	県道駒ヶ岳公園線の白須団地へ向かう交差点(わいわい白州入口) (県道駒ヶ岳公園線) (市道白州白須15号線、16号線)	横断歩道、「通学路」看板等の設置を希望する。	県道	R2.9.15	①横断歩道の設置困難(見通しも悪く、滞留場所の確保も困難なため。また、両サイドの壁(わいわい白州側)が高く車から子供が見えない可能性があるため) ②通学路変更は困難 ③ラバーポールを設置(済)	③6本	①警察署 ②白州小学校 ③県(峡北支所)
8	白州町白須135-1付近 白州小学校南三叉路 (市道台ヶ原・白須2号線、市道白州台ヶ原12号線)	白州小学校前の道路が拡幅されたことに伴い、交通量の増加が予想される。台ヶ原方面から通学する児童はこの道を横断しなければならぬため、横断歩道の設置を希望する。	市道	R2.9.15	横断歩道の設置を検討(道路整備完成後、交通量調査を行った後でなければ困難)	1カ所	警察署
9	白州町白須558番地付近 (市道白州白須12号線、雨乞堰)	市道白州白須12号線の脇を雨乞堰が流れているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路	R2.9.15	転落防護柵を設置(済)。	1カ所	市(道路河川課)

対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								②
				②				
				●済				
				●				
				●		●		
								●
								③済
								●
								●済

	継続要望
	令和2年度新規要望

要望箇所	9
・対策済	3
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	0
・一部対策済(一部経過観察)	0
・令和3年度以降対策予定	3
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	0
・経過観察	3
・取下げ(対象外等)	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R3. 1作成

【武川小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	県道からの武川の湯方面に向かう三叉路(武川町牧原1311-3番地付近)(市道牧原1号線)	県道を渡る横断歩道はあるが、武川の湯に向かう道には片方しか歩道がなく、道路を横断しなくてはならない。比較的通行量もあることから、横断歩道の設置を希望。	市道	R2.9.15	①横断歩道設置を上申予定。 ②歩行者看板・横断旗の設置(済)。		①②警察署
2	県道からの武川の湯方面に向かう三叉路(武川町牧原1308-8番地付近)(県道横手日野春停車場線、市道牧原1号線)	交通量が多いことから、三叉路付近の通学路表示(路面上)をお願いしたい。	県道 市道	R2.9.15	白線再塗装を実施(交差点部ゼブラ等)(済)		県(峡北支所)
3	牧原交差点から武川の湯へ向かう道路(県道横手日野春停車場線)	道路の白線が消えている。この道路は交通量が多く危険である。路側帯の白線及び中央分離帯、グリーンベルト等の設置によるドライバーへの注意喚起の対策をお願いしたい。	県道	R2.9.15	白線再塗装を実施(済)	L=800m	県(峡北支所)
4	武川の湯三叉路から柳沢に向かう道路(県道横手日野春停車場線)	武川の湯三叉路から武川中前の信号までの区間において、白線が消えているので、再塗装をお願いしたい。	県道	R2.9.15	白線再塗装を実施(済)	L=1200m	県(峡北支所)
5	武川町山高1441-3番地付近(法定外道路、下三吹堰)	法定外道路を下見吹堰が横断している。堰の横断箇所に防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路	R2.9.15	転落防護柵を設置(済)。	門型2力所程度	市(武川支所)
6	武川町黒澤1666-3番地付近(市道宮脇・山高線、山高堰)	市道宮脇・山高線の脇を山高堰が流れているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路	R2.9.15	転落防護柵を設置(済)。		市(武川支所)

	継続要望
	令和2年度新規要望

対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
					① ②済			
						●済		
						●済		
						●済		
							●済	
							●済	

要望箇所	6
・対策済	5
・一部対策済(一部令和3年度以降対策予定)	1
・一部対策済(一部経過観察)	0
・令和3年度以降対策予定	0
・一部令和3年度以降対策予定(一部経過観察)	0
・経過観察	0
・取下げ(対象外等)	0