

資料 2

白州保育園・西部こども園施設整備について

北杜市立保育園の整備については、北杜市保育園整備計画（平成29年11月）に基づき、進められており、白州保育園・西部こども園については、現在建設中の（統合）小淵沢保育園（令和4年4月開園予定）の次に現在の園舎を大規模改修する方向で計画されている。

1 白州保育園・西部こども園概要

項目	内容	備考
所在地	北杜市白州町白須1140	
延面積	1,063㎡（1,129㎡）	
敷地面積	6,327㎡	
建設年	昭和53年	平成12年一部改修
耐震状況	IS値 1.10	基準0.6以上
構造	RC1F	
定員	120名	
受入児童数	51名	
認定こども園	平成28年4月から導入	幼稚園部門受入

2 白州保育園・西部こども園における受入子ども数の推移と北杜市出生数（うち白州町） （4月1日現在・人）

項目	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2
受入子ども数	73	74	62	60	54	46	51
北杜市出生数	219	234	201	205	203	213	
白州町出生数	12	10	9	9	13	16	

3 施設整備の教育・保育目標と基本方針

子どもの未来を拓くまち—北杜 「水と緑と太陽の恵みを子どもたちに」

<教育・保育目標>

- 1 健康で明るい子ども
- 2 自分で考え進んで行動する子ども
- 3 心やさしく思いやりのある子ども

〈基本方針・4つの柱〉

1 安全・安心な保育園

良好な環境を確保するとともに、バリアフリー対策・耐震性・防犯・安全性に優れた施設整備を行います。

2 過ごしやすい環境の保育園

子どもたちが楽しく遊び、いきいきと生活できるように、保育環境に配慮した施設づくりを行います。

3 環境に配慮した保育園

通風・採光など地域固有の自然エネルギーを利用し、環境にやさしい施設づくりを行います。

4 地域との交流に配慮した保育園

地域とともに育てる保育園づくりとして、学びや遊びを通して園児・保護者・地域が交流し、拠点となる施設づくりを行います。

4 事業内容

園舎 800～1000㎡（定員75名程度）

構造 RC造もしくはS造

園庭（遊具含む）

外構（駐車場）

プール（新築） S造平屋建て、約150㎡

5 施設整備方法について

施設整備の方法についてのいくつかの方法と課題

工 法	大規模改修	新築整備（別場所）	新築整備（元位置）
仮設園舎	必要	不要	必要
園舎整備	現在施設の改修	規模縮小し整備	規模縮小し整備
旧園舎解体	不要	必要	必要
用地選定 （買収 or 借地）	必要（仮設）	必要	必要（仮設）

※ プールは新築として建設

6 検討課題

- 園舎の規模
- 園舎の場所
- 園舎の工法
- 用地選定
- 園舎建設費用
- 現園舎の屋外テラス
- プール改修
- 駐車場整備
- 運営方法

7 次回の開催時期

令和3年3月 日頃