

電波測定スケジュール（第1回目）

		6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日
		月	火	水	木	金
午前 AM9:00~ PM13:00	準備		04_①_塩川病院→須玉ふれあい館（2本）	08_①_高根総合支所→泉小学校（2本）	10-①_高根総合支所→花の森公園（2x2本）	予備
	準備		04_②_塩川病院→須玉ふれあい館（2本）	08_⑤_高根総合支所→泉小学校（2本）	予備	予備
午後 PM14:00~ PM18:00	03_①_塩川病院→明野総合支所（3本）		05_①_明野総合支所→ひまわり畑（2本）	13-①_泉小学校>三分の一湧水館（1本）	07_②_須玉ふれあい館→高根総合支所（2x2本）	07_①_須玉ふれあい館→高根総合支所（2x3本）
	02_①_市役所→明野総合支所（3本）		05_②_明野総合支所→ひまわり畑（2本）	13-②_泉小学校>三分の一湧水館（2本）	01_①_市役所→塩川病院（3本）	
			06_②_須玉ふれあい館→ひまわり畑（2x2本）	12-①_大泉駅前駐車場→泉小学校（2本）	01_②_市役所→塩川病院（2本）	