

令和6年度 建設工事の発注予定表（令和6年 4月～令和 6年 9月） 対象工事 130万円以上

※公表時点での予定ですので、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることもあります。

※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問い合わせください。

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
北杜市立白州保育園・西部こども園 仮設園舎 臨時駐車場整備工事	北杜市 白州町白須地内	令和6年5月～ 令和6年6月	土木	臨時駐車場 A=884㎡ 置換工(RC40-0 t=15cm) 下層路盤工(RC40-0 t=15cm)	指名	4月	こども保育課
市道大泉西井出41号線 道路改良工事	大泉町 西井出地内	令和6年5月～ 令和6年8月	土木	L=29m W=4.5m	指名	4月	道路河川課
市道高根村山西割6号線 道路改良工事	高根町 村山西割地内	令和6年5月～ 令和6年10月	土木	L=140m W=4.0(5.0)m	指名	4月	道路河川課
北杜市小淵沢放課後児童クラブ（低学年）屋根修繕（明許）	小淵沢放課後児童 クラブ（低学年）	令和6年5月～ 令和6年8月	建築	屋上防水修繕 1式 屋根防水修繕 1式 内装天井修繕 1式	指名	4月	子育て政策課
市営明野ひまわり団地IHクッキングヒーター取替工事	明野町 上手地内	令和6年5月～ 令和6年9月	建築	IHクッキングヒーター N=17台	指名	4月	住宅課
泉中学校屋内運動場トイレ改修工事	北杜市立 泉中学校	令和6年5月～ 令和6年9月	建築	屋内運動場既存トイレ改修 1式 多目的トイレ設置 1式 スロープ設置 1式	指名	4月	教育総務課
市営武川さくら団地IHクッキングヒーター取替工事	武川町 牧原地内	令和6年5月～ 令和6年9月	建築	IHクッキングヒーター N=21台	指名	4月	住宅課
市営横手団地（A棟・C棟）解体工事	白州町 横手地内	令和6年5月～ 令和6年9月	解体	簡平（1棟・6戸） N=2棟	指名	4月	住宅課
市営武川団地（A棟・B棟・C棟）解体工事	武川町 三吹地内	令和6年5月～ 令和6年10月	解体	簡平（1棟・4戸） N=3棟	指名	4月	住宅課
太陽光発電設備パワーコンデンサー取替工事	甲斐駒センターせ せらぎ	令和6年5月～ 令和6年12月	電気	PCS N=2台	指名	4月	生涯学習課
明野小学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 明野小学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
高根東小学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 高根東小学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
高根西小学校校舎照明LED化改修工事	北杜市立 高根西小学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
須玉中学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 須玉中学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
長坂中学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 長坂中学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
泉中学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 泉中学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修1式 撤去 1式	指名	4月	教育総務課
北杜市須玉放課後児童クラブ空調設備改修工事	須玉放課後児童ク ラブ	令和6年5月～ 令和6年7月	管	空調設備改修 1式	指名	4月	子育て政策課
市道長坂上条1号線（宮久保工区）道路改良工事	長坂町 長坂上条地内	令和6年5月～ 令和6年10月	土木	L=110m W=4.5(7.0)m	一般	4月	道路河川課
八ヶ岳スケートセンター調整池改修工事	小淵沢町地内	令和6年5月～ 令和6年11月	土木	コンクリート舗装 1式 ポールセクション設置 1式	一般	4月	生涯学習課
白州小学校大規模改修工事（建築工事）	北杜市立 白州小学校	令和6年6月～ 令和8年3月	建築	屋根塗装・屋根防水 1式 外壁改修 1式 内外部建具改修 1式 内装改修 1式 エレベーター新設 1式 外構改修 1式 上記に伴う電気設備工事、機 械設備工事 一式 上記に伴う既存解体 1式	一般 (JV)	4月	教育総務課
旧小淵沢東保育園解体工事	北杜市 小淵沢町上笹尾地 内	令和6年5月～ 令和6年10月	解体	鉄筋コンクリート造平屋建て(PC 杭を含む) 延床面積 499.71㎡	一般	4月	こども保育課
明野小学校校外11校太陽光発電設備更新工事	北杜市立 明野・泉・白州・ 武川・旧日野春・ 旧秋田・旧小泉小 学校 須玉・高根・小淵 沢・白州・武川中 学校	令和6年5月～ 令和6年12月	電気	PCS N=32台	一般	4月	教育総務課
小淵沢中学校屋内運動場照明LED化改修工事	北杜市立 小淵沢中学校	令和6年5月～ 令和6年9月	電気	照明器具LED化改修 1式 撤去 1式	一般	4月	教育総務課
市道高根村山東割22号線 待避所設置工事	高根町 村山東割地内	令和6年6月～ 令和6年11月	土木	L=100m W=8.5m 待避所設置 N=2箇所	指名	5月	道路河川課
高根町地内水路改修工事（4工区）	高根町 村山東割地内	令和6年6月～ 令和6年10月	土木	ボックスカルバート（600× 600） L=14m	指名	5月	農地整備課
大泉まきば公園配水池深井戸揚水ポンプ更新工事	大泉町 西井出地内	令和6年6月～ 令和6年10月	さく井	揚水ポンプ N=1台	指名	5月	上下水道維持課
市営明野ひまわり団地電気温水器取替工事	明野町 上手地内	令和6年6月～ 令和6年12月	建築	電気温水器 N=21台	指名	5月	住宅課
市営さつき団地C棟バランス釜取替工事	須玉町 若神子地内	令和6年6月～ 令和6年11月	建築	バランス釜 N=18台	指名	5月	住宅課
市営武川団地内装改修工事	武川町 三吹地内	令和6年6月～ 令和6年10月	建築	内装改修 N=3部屋	指名	5月	住宅課
指定管理施設（べるが、フレンドパークむかわ）トイレ改修工事	北杜市内	令和6年6月～ 令和6年10月	建築	指定管理施設 N=3施設 既存和式トイレ解体撤去 1式 トイレ洋式化 N=16基	指名	5月	観光課

令和6年度 建設工事の発注予定表（令和6年 4月～令和 6年 9月） 対象工事 130万円以上

※公表時点での予定ですので、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることもあります。

※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問い合わせください。

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
指定管理施設（みずがき山グリーンロッジ）トイレ改修工事	北杜市内	令和6年6月～ 令和6年10月	建築	指定管理施設 N=1施設 既存和式トイレ解体撤去 1式 トイレ洋式化 N=8基	指名	5月	観光課
長坂町北部中区配水池流量計更新工事	長坂町 白井沢地内	令和6年6月～ 令和6年10月	電気	流量計 N=1台	指名	5月	上下水道維持課
市営サンコーポラス高根団地LED照明化改修工事	高根町 五町田地内	令和6年6月～ 令和6年10月	電気	LED非常照明 N=36台	指名	5月	住宅課
八ヶ岳青年小屋バイオトイレ太陽光発電設備改修工事	長野県諏訪郡 富士見町地内	令和6年6月～ 令和6年10月	電気	蓄電池 N=1台	指名	5月	観光課
高根西小学校外1校消防設備改修工事	北杜市立 高根西・泉小学校	令和6年6月～ 令和6年9月	消防施設	自動火災報知設備改修 1式 誘導灯改修 1式	指名	5月	教育総務課
北杜北学校給食センター温水ボイラー更新工事	長坂町 長坂上条地内	令和6年6月～ 令和7年1月	管	鋼板製無圧式温水発生機（シンクロヒータ）N=1台	指名	5月	学校給食課
市道鳥原・小淵沢線 ロードヒーティング設置工事	小淵沢町地内	令和6年6月～ 令和7年2月	舗装	L=95m A=760㎡	一般	5月	道路河川課
配水管布設替工事（於小路）	高根町 村山北割地内	令和6年6月～ 令和6年11月	水道施設	配水管布設替 HPPE φ75mm L=560m	一般	5月	上下水道施設課
須玉ふれあい館 展望塔雨漏り修繕	須玉町 若神子地内	令和6年7月～ 令和6年12月	建築	雨水防水 1式	指名	6月	生涯学習課
美し森展望休憩舎解体撤去工事	大泉町 西井出地内	令和6年7月～ 令和6年12月	解体	解体撤去 A=270.18㎡ 送水管解体 L=694m	指名	6月	観光課
配水管布設替に伴う舗装本復旧工事（白州総合支所付近）	白州町 白須地内	令和6年7月～ 令和6年10月	舗装	舗装本復旧 L=170m	指名	6月	上下水道施設課
市道明野浅尾46号線 舗装工事	明野町 浅尾地内	令和6年7月～ 令和6年9月	舗装	L=200m W=2.5～4.8m A=610㎡	指名	6月	道路河川課
市道江草・小笠原線 舗装工事（6-1工区）	明野町 浅尾地内	令和6年7月～ 令和6年10月	舗装	L=480m W=7.5～8.8m A=3,900㎡	指名	6月	道路河川課
市道箕輪・小淵沢線 舗装工事（6-1工区）	高根町 村山北割地内	令和6年7月～ 令和6年10月	舗装	L=480m W=7.0～8.5m A=3,700㎡	指名	6月	道路河川課
市道富岡・大八田線 舗装工事	長坂町 渋沢地内	令和6年7月～ 令和6年10月	舗装	L=600m W=5.5～6.5m A=3,200㎡	指名	6月	道路河川課
市道鳥原・小淵沢線 舗装工事（6-1工区）	小淵沢町地内	令和6年7月～ 令和6年10月	舗装	L=420m W=6.6～8.4m A=3,150㎡	指名	6月	道路河川課
市道上笹尾2号線外1路線 舗装工事	小淵沢町 上笹尾地内	令和6年7月～ 令和6年9月	舗装	L=200m W=4.3～4.5m A=1,200㎡	指名	6月	道路河川課
市道小淵沢5号線 舗装工事	小淵沢町地内	令和6年7月～ 令和6年9月	舗装	L=270m W=6.8～7.8m A=2,000㎡	指名	6月	道路河川課
小淵沢篠原配水池流入流量計更新工事	小淵沢町 上笹尾地内	令和6年7月～ 令和6年11月	電気	流量計 N=1台	指名	6月	上下水道維持課
明野浅尾原系No.1減圧弁更新工事	明野町 浅尾地内	令和6年7月～ 令和6年11月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	6月	上下水道維持課
高根駅前水源水中ポンプ更新工事	高根町 清里地内	令和6年7月～ 令和6年11月	水道施設	水中ポンプ N=1台	指名	6月	上下水道維持課
小淵沢減圧弁（HOYA）更新工事	小淵沢町 松向地内	令和6年7月～ 令和6年11月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	6月	上下水道維持課
市道浅川線 道路改良工事	高根町 浅川地内	令和6年7月～ 令和6年12月	土木	L=120m W=5.5(7.0)m	一般	6月	道路河川課
市営横手南団地改修工事	白州町 横手地内	令和6年7月～ 令和7年1月	建築	外壁塗装 A=1,226㎡ 屋上防水 A=644㎡	一般	6月	住宅課
須玉町大豆生田地内舗装本復旧工事	須玉町 大豆生田地内	令和6年8月～ 令和6年12月	舗装	L=60m W=2.5m A=150㎡	指名	7月	上下水道維持課
須玉第1受水区減圧弁更新工事	須玉町 江草地内	令和6年8月～ 令和6年12月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	7月	上下水道維持課
大泉スキー場配水池深井戸揚水ポンプ更新工事	大泉町 西井出地内	令和6年8月～ 令和6年12月	水道施設	揚水ポンプ N=1台	指名	7月	上下水道維持課
白州だんだん会横減圧弁更新工事	白州町 白須地内	令和6年8月～ 令和6年12月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	7月	上下水道維持課
朝穂堰水門遠隔装置設置工事	須玉町 江草地内	令和6年8月～ 令和7年1月	その他	水門遠隔装置 N=2基 クラウドシステム構築 1式	指名	7月	農地整備課
原堰頭首工災害復旧工事（R4年災）	大泉町 西井出地内	令和6年8月～ 令和7年3月	土木	頭首工 V=65㎡ 護岸コンクリートブロック積 A=62㎡	一般	7月	農地整備課
市道若神子・下黒澤線 のり面修繕・補強工事	須玉町 若神子地内	令和6年8月～ 令和7年3月	土木	L=100m H=3.0m～23.0m 吹付法砕工 A=900㎡	一般	7月	道路河川課
市道若神子・若神子新町1号線 のり面修繕・補強工事	須玉町 若神子地内	令和6年8月～ 令和7年2月	土木	L=70m H=4m～15m ポケット式ロックネット L=37m 落石防護柵 L=33m	一般	7月	道路河川課
北杜市立塩川病院非常用発電機等設備改修工事	北杜市立 塩川病院	令和6年9月～ 令和7年12月	電気	現行290kWガスタービン式発電 装置の入替ほか	一般 (JV)	7月	塩川病院
市道高根清里57号線 道路改良工事	高根町 清里地内	令和6年9月～ 令和7年1月	土木	L=100m W=4.0(5.0)m	指名	8月	道路河川課
市道小荒間・小淵沢線（小荒間工区）道路改良工事	長坂町 小荒間地内	令和6年9月～ 令和6年12月	土木	L=70m W=4.4m	指名	8月	道路河川課
長坂町白井沢地区水路改修工事（3-4工区）	長坂町 白井沢地内	令和6年9月～ 令和7年1月	土木	U型水路(1,000×800) L=80m	指名	8月	農地整備課
高根町地内水路改修工事（2工区）	高根町 村山北割地内	令和6年9月～ 令和7年1月	土木	ボックスカルバート(500× 300) L=12m	指名	8月	農地整備課
配水管布設替に伴う舗装本復旧工事（武川中学校付近）	武川町 三吹地内	令和6年9月～ 令和6年12月	舗装	舗装本復旧 L=620m	指名	8月	上下水道施設課

令和6年度 建設工事の発注予定表（令和6年 4月～令和 6年 9月）

対象工事 130万円以上

※公表時点での予定ですので、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることもあります。

※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問い合わせください。

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
長坂総合スポーツ公園周辺舗装工事	長坂町 大八田地内	令和6年9月～ 令和6年11月	舗装	舗装 A=220㎡	指名	8月	生涯学習課
高根減圧弁（朝日ヶ丘2）更新工事	高根町 清里地内	令和6年9月～ 令和7年1月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	8月	上下水道維持課
小淵沢減圧弁（篠原の森）更新工事	小淵沢町 上笹尾地内	令和6年9月～ 令和7年1月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	8月	上下水道維持課
武川No.4減圧弁更新工事	武川町 山高地内	令和6年9月～ 令和7年1月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	8月	上下水道維持課
川俣川西沢管理用道路護岸災害復旧工事（2工区）	大泉町 西井出地内	令和6年9月～ 令和7年2月	土木	コンクリートブロック積 A=270㎡ コンクリート舗装工 A=110㎡	一般	8月	環境課
市道若神子・下黒澤線 のり面修繕・補強工事	須玉町 若神子地内	令和6年9月～ 令和7年3月	土木	L=100m H=7.0m～25.0m 吹付法砕工 A=900㎡	一般	8月	道路河川課
橋梁長寿命化（天神橋）外1橋 修繕工事	高根町 清里地内外	令和6年9月～ 令和7年3月	土木	橋梁補修工 N=2橋	一般	8月	道路河川課
市道長坂白井沢30号線（学校橋）外2橋 橋梁塗装塗替工事	長坂町 白井沢地内外	令和6年9月～ 令和7年3月	土木	橋梁塗装塗替工 N=3橋 A=150㎡	一般	8月	道路河川課
市道明野三之蔵線 道路改良工事	明野町 三之蔵地内	令和6年10月～ 令和7年2月	土木	L=40m W=4.0(5.0)m	指名	9月	道路河川課
準用河川古杉川 護岸工事	長坂町 小荒間地内	令和6年10月～ 令和7年3月	土木	ブロック積 L=60m A=200㎡	指名	9月	道路河川課
市道江草・小笠原線 舗装工事（6-2工区）	明野町 浅尾地内	令和6年10月～ 令和6年12月	舗装	L=260m W=7.5～9.0m A=2,000㎡	指名	9月	道路河川課
市道箕輪・小淵沢線 舗装工事（6-2工区）	高根町 村山北割地内	令和6年10月～ 令和6年12月	舗装	L=290m W=7.0～7.5m A=2,100㎡	指名	9月	道路河川課
市道鳥原・小淵沢線 舗装工事（6-2工区）	小淵沢町地内	令和6年10月～ 令和6年12月	舗装	L=160m W=6.5～6.8m A=1,100㎡	指名	9月	道路河川課
大泉減圧弁（並-18）更新工事	大泉町 谷戸地内	令和6年10月～ 令和7年2月	水道施設	減圧弁 N=1台	指名	9月	上下水道維持課
市道蔵原・村山西割線 道路改良工事	高根町 蔵原地内	令和6年10月～ 令和7年2月	土木	L=100m W=5.5(7.0)m	一般	9月	道路河川課
配水管布設替工事 1工区 （三景園付近）	武川町 柳澤地内	令和6年10月～ 令和7年3月	水道施設	配水管布設替 HPPE φ200mm L=570m	一般	9月	上下水道施設課