

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

北杜市下水道総合整備事業(防災・安全)

北杜市

令和2年4月

計画の名称	北杜市下水道総合整備事業(防災・安全)												
計画の期間	令和02年度～令和05年度(4年間)							重点配分対象の該当					
交付対象	北杜市												
計画の目標	持続可能な事業運営のもと計画的な汚水処理施設の管理を行い、「清らかな水資源の活用と保全」を図る。												
全体事業費(百万円)	合計 (A+B+C+D)	230	A	230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C/(A+B+C+D)$	0.00	%

番号	計画の成果目標(定量的指数)			
	定量的指数の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R5末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査実施率を4%(R2年度当初)から100%(R6年度末)に増加させる。			
	管路施設における重要施設の点検・調査率 管路施設における重要施設のうち点検・調査を実施した延長(km)／管路施設における重要施設の延長(3.335km)	4%	60%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく処理場設備の調査実施率を0%(R2年度当初)から100%(R6年度末)に増加させる。			
	処理場の予防保全対象設備の調査率 処理場の予防保全対象設備のうち調査を実施した設備点数(点)／全予防保全対象設備点数(546点)	0%	60%	100%
3				
4				
5				
6				

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	定住自立圏を含む	連携中核都市圏を含む
-----	-----------	----------	----------	------------

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	—	改築	北杜市ストックマネジ メント (管路施設)	管路施設の点検、調査、設計 、長寿命化・更新	北杜市	■	■	■	■		58		—			
	A07-002	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	—	改築	北杜市ストックマネジ メント (処理場)	処理場の点検、調査、設計、 長寿命化・更新	北杜市	■	■	■	■		172		—			
											小計						230					
											合計						230					

## 事前評価チェックシート

計画の名称：北杜市下水道総合整備事業（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 1) 流域別下水道整備総合計画と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 2) 下水道基本計画と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 3) 下水道事業計画認可と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） 1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性 1) 目標と成果目標の整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性 1) 成果目標が客観的かつ具体的な指標となっているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性 2) 成果目標が市民にとって分かりやすいものとなっているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性 1) 成果目標と事業内容の整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性 2) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 1) 計画した各事業は互いに相乗効果が見込まれるものとなっているか。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 2) 効果促進事業は基幹事業と相乗効果が得られるものとなっているか。	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 1) 計画について庁内での合意形成がなされているか。	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 2) 計画について住民等との間で合意が形成されているか。	○
III. 計画の実現可能性 ②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 1) 計画期間中のまちづくりの展開を見込んだ計画となっているか。	○
III. 計画の実現可能性 ②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 2) 関連する他の事業計画を確認して計画を策定しているか。	○