

第4次北杜市総合計画 策定スケジュール

資料3

	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	R8.4月
審議会 (審議委員)				委嘱、諮問、策定方針・スケジュール説明		基本構想・計画素案検討	基本構想・計画素案検討	基本構想・計画素案検討			パブリックコメントの確認、答申案	
本部会議		策定方針・スケジュール説明		骨子(案)の説明	基本構想・計画素案検討	基本構想・計画素案検討	基本構想・計画素案検討				パブリックコメントの回答	
プロジェクトチーム		本部会議に提案する内容について検討、施策形成研修の実施										
企画課				第3次総合計画評価シート作成		第4次基本構想・計画素案作成		基本構想議会説明				基本構想議会説明
		市民アンケート作成・発送・集計		市民アンケート報告書作成						パブリックコメント募集・検証		

第4次北杜市総合計画策定