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「施設分類別最適配置計画（最適配置ロードマップ）」を踏まえ、計画期間 28 年間（令和

6（2024）年度～令和 33（2051）年度）における、施設別の保全事業の工程表を施設分類別

保全計画（保全ロードマップ）として示します。なお、現時点でそれぞれの事業の具体的な

実施年度を定めることが困難であることから、施設分類別最適配置計画（最適配置ロードマ

ップ）と同様に、計画期間を第 1期から第 3期に分割し、さらに前期・後期に分けた単位で

事業の実施計画を示します。 

事業計画の検討にあたっては、「建築物の長寿命化の取組み方針」に示す使用年数や改修・

更新等の周期に準拠すると、年度によって事業費に大きな差が発生することから、財政状況

を考慮し、単年度あたりの財政負担の軽減を図るためには、事業費の平準化が必要となりま

す。 

そこで、総合管理計画における将来の目標額である 22億円を平準化予算上限額とし、各

期別の年度ごとの事業費がこの金額に収まるように事業の優先順位を検討した上で、状況

に応じて各年度に事業費を配分し、事業計画を定めることとします。 

 

施設分類別保全計画（保全ロードマップ）の策定にあたっての諸条件は、次のとおりとし

ます。 

① 限られた年間予算額の範囲内において、必要な施設保全を実施し、建築物の長寿命

化を図るために、最適配置計画に示される方向性に加え、劣化の進行状況等を踏ま

える中で、事業の優先順位を検討します。 

② 事業費の算出にあたっては、第 7章 7-2 将来更新費用の算定（1）試算条件」に掲

載する各単価に基づくものとします 。 

③ 同一施設内に複数の機能（施設）が複合される場合は、それぞれの機能（施設）ご

とに保全費用を計上します。 

 

なお、第 1期の計画期間内に転用等により当該機能が廃止される場合においても、該当す

る施設範囲（延床面積）の保全費用は従前の機能に応じて計上します。 
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計画期間中に事業費の発生が見込まれる施設を施設分類別保全計画（保全ロードマップ）

として計画化します。 

 

 ※1）施設分類別保全計画（保全ロードマップ）は、計画期間中の最適配置の方向性が明

確に示されている「予防保全施設」及び「事後保全施設」を対象に、公共施設を構成

する建築物単位（棟別）にて作成するものとします。事後保全施設のうち、最適配置

の方向性が明確化されていない施設及び方向性検討施設については、具体的な最適

配置の方向性が決定するまでは、施設分類別保全計画（保全ロードマップ）に基づく

計画的な改修等は実施せず、必要最低限の修繕等のみを実施するものとします。その

後、施設の存続を含む具体的な方向性が決定した段階で、改めて予防施設及び事後保

全施設のいずれかに分類し、保全計画（保全ロードマップ）の作成及びそれに基づく

計画的な保全事業を実施していきます。 

※2）保全ロードマップ中の「№」は最適配置ロードマップの「№」と対応しています。 
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    大泉総合支所及び小淵沢総合支所以外の施設は、「方向性検討施設」のため保全ロー 

ドマップの作成対象外 

 

  

  
農村多元情報システム施設(旧にこにこすていしょん)は、「事後保全施設」であるが

建物の具体的な方向性が未定であるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

  

 
 

  
大泉町いずみ活性化施設及び須玉町農業担い手育成センターは、「事後保全施設」で 

  あるが建物の具体的な方向性が未定であるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
建替

91,946
建替

99,000

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

大泉総合支所 大泉総合会館 1980 予防保全施設

小淵沢総合支所 生涯学習センターこぶちさわ 1973 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

280,025
改修(全部位) 建替

127,009 768,393
改修(全部位)

192,470

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

高根ふれあい交流ホール
(八ヶ岳やまびこホール)

高根ふれあい交流ホール
(八ヶ岳やまびこホール)

2002 予防保全施設

須玉農村総合交流ターミナル
(須玉ふれあい館)

須玉農村総合交流ターミナル
(中央図書館)

2000 予防保全施設

⾧坂コミュニティ・ステーション ⾧坂コミュニティ・ステーション 2004 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
建替

646,045

建替

45,441

建替

1,246,924

改修(全部位)

86,142

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

大泉総合会館 大泉総合会館（陶芸室） 1980 予防保全施設

大泉総合会館 大泉総合会館 1980 予防保全施設

生涯学習センターこぶちさわ 生涯学習センターこぶちさわ 1973 予防保全施設

甲斐駒センターせせらぎ 甲斐駒センターせせらぎ 2013 予防保全施設
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全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

75,215
改修(全部位)

57,889
改修(全部位)

89,327
改修(全部位)

49,677
改修(全部位)

25,956

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

すたま森の図書館 須玉農村総合交流ターミナル 2000 予防保全施設

ながさか図書館 ⾧坂コミュニティ・ステーション 2004 予防保全施設

小淵沢図書館 生涯学習センターこぶちさわ 1973 予防保全施設

金田一春彦記念図書館 金田一春彦記念図書館 1998 予防保全施設

むかわ図書館 甲斐駒センターせせらぎ 2013 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

64,799
建替

12,870

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

津金学校 津金学校 1992 予防保全施設

史跡谷戸城跡ふるさと歴史公園公
衆便所

谷戸城トイレ 2003 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

114,701
改修(全部位)

64,351
改修(全部位)

67,986
解体

36,570
解体
368
解体
184
解体

9,591
解体

9,229

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

埋蔵文化財センター 大泉収蔵庫 2002 予防保全施設

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 1997 予防保全施設

埋蔵文化財センター 明野収蔵庫2 1969 予防保全施設

小淵沢収蔵庫 小淵沢収蔵庫 1981 事後保全施設

小淵沢収蔵庫 小淵沢雨量観測所 1936 事後保全施設

小淵沢収蔵庫 水車小屋 1982 事後保全施設

白州収蔵庫 はくしゅう館 1980 事後保全施設

武川収蔵庫 武川町高齢者活動センター 1982 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

97,819

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

いずみプール いずみプール 1998 予防保全施設
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全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

3,132
改修(全部位) 建替

3,091 49,356

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

武川弓道場 武川弓道場 1984 予防保全施設

明野弓道場 明野弓道場(射場) 1981 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

22,005
改修(全部位) 建替

12,878 205,650
改修(全部位) 建替

2,810 10,336
建替

233,070

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

⾧坂総合スポーツ公園
(柔剣道場)

⾧坂総合スポーツ公園
(柔剣道場)

1985 予防保全施設

高根武道場 高根武道場 1970 事後保全施設

大泉格技場 大泉格技場 1986 予防保全施設

⾧坂総合スポーツ公園
(柔剣道場)

⾧坂総合スポーツ公園
(更衣室)

1985 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

10,825

建替

39,105

建替

75,488

建替

75,735

改修(全部位)

17,232

建替

98,391

改修(全部位)

8,347

建替

86,625

建替 改修(全部位)

45,540 12,386

建替

95,040

建替 改修(全部位)

89,100 24,232

改修(全部位) 改修(全部位)

11,040 11,040

改修(全部位)

1,750

建替

235,125

建替

18,810

建替

133,650

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

高根総合グラウンド
高根総合グラウンド
(管理棟)

1982 事後保全施設

須玉のろしの里ふれあい公園
須玉のろしの里ふれあい公園
管理棟

1989 事後保全施設

⾧坂勤労者体育センター
(野球場管理室)

⾧坂勤労者体育センター
(野球場管理室)

1981 事後保全施設

⾧坂総合スポーツ公園
(管理室)

⾧坂総合スポーツ公園
(管理室)

1996 事後保全施設

⾧坂総合スポーツ公園
(福祉公園)

⾧坂町福祉公園
(休憩舎棟)

1992 事後保全施設

⾧坂総合スポーツ公園
(陸上競技場)

⾧坂総合スポーツ公園・
陸上競技場倉庫

1997 事後保全施設

⾧坂総合スポーツ公園
(福祉公園)

⾧坂町福祉公園（管理棟） 1992 事後保全施設

小淵沢東スポーツセンター
(管理棟)

小淵沢東スポーツセンター
(管理棟)

1981 事後保全施設

小淵沢総合スポーツセンター
(管理事務所)

管理事務所 1982 事後保全施設

白州運動広場 白州運動広場管理棟 1983 事後保全施設

白州ふるさと交流センター 白州ふるさと交流センター 1989 事後保全施設

武川テニスコート 倉庫・更衣室 1998 事後保全施設

武川運動公園公衆便所・倉庫 公衆便所・倉庫 2005 事後保全施設

八ヶ岳スケートセンター 記録室 1995 予防保全施設

八ヶ岳スケートセンター 管理棟 1983 予防保全施設

八ヶ岳スケートセンター 休憩所 2001 予防保全施設

⾧坂総合スポーツ公園管理施設 平屋 2023 事後保全施設
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たかね荘は、「事後保全施設」であるが建物の具体的な方向性が未定であるため、また、

たかね荘以外の施設は、「方向性検討施設」であるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

美し森展望休憩舎 美し森展望台 1970 事後保全施設

地域食材提供施設「北甲斐亭」 そば処清里「北甲斐亭」 1999 事後保全施設

地域食材提供施設「北甲斐亭」 北甲斐亭（農産物直売所） 1999 事後保全施設

地域食材提供施設「北甲斐亭」
北甲斐亭
(そば打ち体験道場)

1999 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

2,990
改修(全部位) 改修(全部位)

8,751 8,751
改修(全部位) 改修(全部位)

6,731 6,731

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

権現小屋 権現小屋 1971 事後保全施設

甲斐駒ヶ岳七丈小屋
七丈第2小屋
(休憩所、ロッジ)

1993 予防保全施設

甲斐駒ヶ岳七丈小屋 七丈小屋（休憩所、ロッジ） 1982 予防保全施設

青年小屋 避難小屋 2011 予防保全施設

青年小屋 青年小屋 1960 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

7,754

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

小淵沢駅前観光案内所 小淵沢駅（都市側施設） 2017 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位) 改修(全部位)

23,155 23,155

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

高根町林産物展示販売施設 高根町林産物展示販売施設 1998 予防保全施設
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全ての施設が「方向性検討施設」に分類、もしくは譲渡が完了している施設であるため、

保全ロードマップの作成対象外 

 

  
全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

 

 

  

  

 
 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

79,294
改修(全部位)

40,388
改修(全部位) 建替

118,770 436,704
改修(全部位)

73,913
改修(全部位)

81,313

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

道の駅南きよさと
道の駅南きよさと
(軽食レストラン)

1999 予防保全施設

道の駅南きよさと
道の駅南きよさと
(総合交流ターミナル)

1999 予防保全施設

道の駅こぶちさわ 道の駅こぶちさわ 2019 予防保全施設

道の駅こぶちさわ（旧施設） 道の駅こぶちさわ（旧施設） 1977 予防保全施設

道の駅はくしゅう 道の駅はくしゅう    観光会館 2000 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位) 建替

22,442 82,517
改修(全部位)

20,272

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

道の駅こぶちさわサテライトオフィス 道の駅こぶちさわ 1977 予防保全施設

⾧坂コワーキングスペース ⾧坂コミュニティ・ステーション 2004 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

4,712
改修(全部位) 改修(全部位)

58,459 58,459
改修(全部位)

12,317

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

須玉さわやか児童館 須玉さわやか児童館 2003 予防保全施設

武川児童館 甲斐駒センターせせらぎ 2013 予防保全施設

いずみふれあい児童館
金田一春彦記念図書館
(中央図書館)

1998 予防保全施設
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

21,943
改修(全部位)

25,522
改修(全部位)

41,788
改修(全部位) 建替

17,994 66,162
改修(全部位)

18,951
建替

58,905
建替

81,160
改修(全部位)

33,642
建替

119,543
改修(全部位)

18,951
建替

55,356
建替

52,361
解体

6,569
改修(全部位)

8,883

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

須玉放課後児童クラブ 須玉さわやか児童館 2003 予防保全施設

明野放課後児童クラブ 明野放課後児童クラブ 2003 予防保全施設

高根西放課後児童クラブ
(低学年)

高根西放課後児童クラブ
(低学年)

2005 予防保全施設

高根東放課後児童クラブ
(低・高学年)

高根東放課後児童クラブ 2018 予防保全施設

清里放課後児童クラブ 清里放課後児童クラブ 2003 予防保全施設

高根西放課後児童クラブ
(高学年)

高根西放課後児童クラブ
(高学年)

2015 予防保全施設

⾧坂西放課後児童クラブ ⾧坂西放課後児童クラブ 2012 予防保全施設

⾧坂東放課後児童クラブ ⾧坂東放課後児童クラブ 2001 予防保全施設

大泉東放課後児童クラブ 大泉東放課後児童クラブ 2015 予防保全施設

大泉西放課後児童クラブ
大泉総合会館
(いずみ木然館)

2003 予防保全施設

小淵沢放課後児童クラブ
(高学年)

小淵沢放課後児童クラブ 1973 予防保全施設

小淵沢放課後児童クラブ
(低学年)

小淵沢放課後児童クラブ 1973 予防保全施設

武川放課後児童クラブ 甲斐駒センターせせらぎ 2013 予防保全施設

白州放課後児童クラブ 白州放課後児童クラブ 1985 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

29,079

改修(全部位)
2,946

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

つくしんぼルーム 旧小泉放課後児童クラブ 1993 予防保全施設

はっぴいたんたん
(保健センター内)

保健センター 1995 予防保全施設

たんぽぽルーム 甲斐駒センターせせらぎ 2013 予防保全施設

北杜市こどもランド 平屋 2024 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

94,463
建替

475,572
改修(全部位)

94,961
改修(全部位)

20,648

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

白州保育園・西部こども園 白州保育園・西部こども園 1978 予防保全施設

いずみ保育園 いずみ保育園 2019 予防保全施設

小淵沢保育園 小淵沢保育園 2022 予防保全施設

小淵沢保育園 屋内プール 2022 予防保全施設



資料６ 

 

9 

 

  

  

 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
建替 建替

330,000 660,000

建替 建替

206,250 412,500

建替

580,140

建替

1,248,390

建替

134,640

改修(全部位)

170,040

改修(全部位) 建替

434,880 2,391,840

改修(全部位) 建替

59,940 329,670

改修(全部位) 建替

274,680 1,510,740

改修(全部位)

246,080

改修(全部位)

79,200

改修(全部位)

205,200

改修(全部位)

165,600

改修(全部位)

151,560

改修(全部位) 改修(全部位)

202,680 202,680

改修(全部位)

172,980

改修(全部位)

154,080

改修(全部位) 改修(全部位)

23,760 23,760

改修(全部位)

745,500

改修(全部位)

156,840

建替 建替

330,000 660,000

建替 建替

309,210 618,420

建替 建替

58,080 116,160

建替 建替

36,960 73,920

改修(全部位)

158,880

改修(全部位) 改修(全部位)

7,980 54,720

改修(全部位)

66,220

改修(全部位) 改修(全部位)

480,480 180,180

改修(全部位) 改修(全部位)

40,800 15,300

改修(全部位) 改修(全部位)

160,320 120,240

改修(全部位) 改修(全部位)

922,560 345,960

改修(全部位) 改修(全部位) 改修(全部位)

199,980 88,880 88,880

改修(全部位) 改修(全部位)

12,320 42,240

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

明野小学校 明野小(管理教室棟1) 1974 予防保全施設

明野小学校 明野小(低学年教室棟) 1974 予防保全施設

明野小学校 明野小(管理教室棟2) 1974 予防保全施設

明野小学校 プレイルーム 1974 予防保全施設

明野小学校 明野小(特別教室棟) 1974 予防保全施設

明野小学校 明野小(屋内運動場) 2009 予防保全施設

須玉小学校 須玉小(校舎1) 1984 予防保全施設

須玉小学校 須玉小(校舎3) 1984 予防保全施設

須玉小学校 須玉小(校舎2) 1984 予防保全施設

須玉小学校 須玉小(屋内運動場) 1984 予防保全施設

高根東小学校 高根東小(南校舎) 1979 予防保全施設

高根東小学校 高根東小(北校舎2) 1979 予防保全施設

高根東小学校 高根東小(北校舎1) 1979 予防保全施設

高根東小学校 高根東小(屋内運動場) 1995 予防保全施設

高根西小学校 高根西小(校舎) 1980 予防保全施設

高根西小学校 屋内プール 1998 予防保全施設

高根西小学校 高根西小(屋内運動場) 1993 予防保全施設

高根西小学校 高根西小(コンピュータ教室) 2001 予防保全施設

⾧坂小学校 ⾧坂小(校舎) 2012 予防保全施設

⾧坂小学校 ⾧坂小(屋内運動場) 2012 予防保全施設

泉小学校 泉小(南校舎1) 1974 予防保全施設

泉小学校 泉小(北校舎2) 1983 予防保全施設

泉小学校 泉小(北校舎1) 1974 予防保全施設

泉小学校 泉小(図書室) 1974 予防保全施設

泉小学校 泉小(屋内運動場) 1974 予防保全施設

泉小学校 ランチルーム 2013 予防保全施設

泉小学校 PC教室・渡り廊下 2003 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(校舎1) 1974 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(校舎3) 1974 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(校舎2) 1981 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(屋内運動場1) 1975 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(校舎4) 1974 予防保全施設

小淵沢小学校 小淵沢小(校舎5)低学年棟 2004 予防保全施設
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全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  
全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位) 建替 建替

86,490 317,130 634,260

改修(全部位) 改修(全部位)

242,880 182,160

改修(全部位)

181,260

建替 建替

386,430 772,860

建替

1,896,840

改修(全部位)

151,840

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

白州小学校 白州小(校舎1) 1961 予防保全施設

白州小学校 白州小(新校舎) 1976 予防保全施設

白州小学校 白州小(屋内運動場) 1994 予防保全施設

武川小学校 武川小(校舎1) 1974 予防保全施設

武川小学校 武川小(校舎2) 1973 予防保全施設

武川小学校 武川小(屋内運動場) 1980 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位) 改修(全部位)

138,353 381,853
改修(全部位)

170,568
改修(全部位)

27,514

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

甲陵中学校 甲陵中(屋内運動場) 2009 予防保全施設

甲陵中学校 甲陵中(校舎) 2004 予防保全施設

甲陵中学校 甲陵中(特別教室棟【西棟】) 2003 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

148,302
改修(全部位)

247,500
改修(全部位)

202,158
改修(全部位)

281,556
改修(全部位)

6,930
改修(全部位)

80,190
改修(全部位)

24,948
改修(全部位)

190,476
建替

28,440

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

甲陵高等学校 甲陵高(特別教室棟【西棟】） 1979 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(教室棟【1・2F】） 1985 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(特別教室棟【東棟】） 1983 予防保全施設

甲陵高等学校
甲陵高
(教室棟【3F進路指導室】）

1987 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(管理棟【1・2・3F】） 1987 予防保全施設

甲陵高等学校 昇降口 1985 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(教室棟【3F】） 1993 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(弓道場) 1983 予防保全施設

甲陵高等学校 甲陵高(講堂) 1998 予防保全施設
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全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

 

 

  

 

 

  
全ての施設が「方向性検討施設」に分類されるため、保全ロードマップの作成対象外 

 

  

 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

109,316
改修(全部位)

105,142
解体

13,064
解体

13,938

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

北杜南学校給食センター 北杜南学校給食センター 2008 予防保全施設

小淵沢学校給食センター 小淵沢学校給食センター 1975 事後保全施設

北杜北学校給食センター 北杜北学校給食センター 1996 予防保全施設

泉中学校学校給食調理場
泉中学校学校給食調理場
給食室（棟）

1978 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(外・屋・電) 改修(機)

35,975 69,571
改修(全部位)

113,821

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

須玉町デイサービスセンター 須玉町デイサービスセンター 1997 予防保全施設

高根町デイサービスセンター 高根町デイサービスセンター 1997 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(電) 改修(外・屋・機)
12,860 236,523

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

しおかわ福寿の里 しおかわ福寿の里 1995 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位) 改修(全部位)

7,809 7,809

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

塩川病院訪問看護ステーション
つくしんぼ

塩川病院 2004 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(電) 改修(外・屋・機)
12,860 236,523

改修(全部位)
98,360

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

しおかわ福寿の里 しおかわ福寿の里 1995 予防保全施設

保健センター 保健センター 1995 予防保全施設
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(機・電) 改修(外・屋)

194,604 12,376

改修(全部位)

439,069

改修(屋) 改修(機) 改修(外・電) 改修(屋)

2,984 426,944 50,518 2,984

改修(全部位)

134,252

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

塩川病院 塩川病院   本館 2003 予防保全施設

甲陽病院 甲陽病院(本館) 1996 予防保全施設

塩川病院 塩川病院   新館 2004 予防保全施設

甲陽病院 甲陽病院(西館) 2011 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

68,461
改修(全部位)

115,346
改修(全部位)

4,161

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

辺見診療所
辺見診療所
(診療棟、医師住宅)

2003 予防保全施設

白州診療所 白州診療所(住宅) 1961 予防保全施設

白州診療所 白州診療所(診療棟) 1994 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

1,413

解体

1,413

解体

1,413

解体

1,546

解体

1,546

解体

10,417

解体

6,268

解体

1,413

解体

1,413

解体

6,228

解体

6,228

解体

6,228

解体

10,206

解体

10,206

解体

9,342

解体

9,396

解体

10,395

解体

10,395

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

富士見ヶ丘住宅 富士見ヶ丘団地16号室 1965 事後保全施設

富士見ヶ丘住宅 富士見ヶ丘団地11号室 1965 事後保全施設

緑ヶ丘住宅 緑ヶ丘住宅(木造)2 1969 事後保全施設

富士見ヶ丘住宅 富士見ヶ丘団地21号室 1965 事後保全施設

緑ヶ丘住宅 緑ヶ丘住宅(簡平)１ 1973 事後保全施設

緑ヶ丘住宅 緑ヶ丘住宅(木造)3 1969 事後保全施設

緑ヶ丘住宅 緑ヶ丘住宅(簡平)２ 1973 事後保全施設

御所前団地 御所前団地（木造）10 1963 事後保全施設

御所前団地 御所前団地（木造）7 1963 事後保全施設

御所前団地
御所前団地（簡易耐火）２
(４５～４８)

1971 事後保全施設

御所前団地
御所前団地（簡易耐火）１
(４１～４４)

1971 事後保全施設

多麻団地 多麻団地1 1972 事後保全施設

御所前団地
御所前団地（簡易耐火）３
(４９～５２)

1971 事後保全施設

多麻団地 多麻団地3 1972 事後保全施設

多麻団地 多麻団地2 1972 事後保全施設

多麻団地 多麻団地6 1973 事後保全施設

多麻団地 多麻団地5 1973 事後保全施設

多麻団地 多麻団地7 1973 事後保全施設
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

10,989

解体

10,098

解体

12,015

解体

11,205

解体

11,772

解体

12,528

解体

13,365

解体

13,878

解体

6,804

解体

6,264

解体

6,732

解体

6,732

解体

6,732

解体

7,848

解体

13,473

解体

1,413

解体

1,265

解体

1,638

解体

10,417

解体

6,944

解体

8,012

解体

1,890

解体

5,193

解体

6,552

解体

15,579

解体

1,638

解体

1,418

解体

1,418

解体

1,418

解体

1,418

解体

1,418

解体

1,418

解体

1,413

解体

1,413

解体

1,413

解体

11,205

解体

12,528

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

多麻団地 多麻団地8 1974 事後保全施設

多麻団地 多麻団地11 1975 事後保全施設

多麻団地 多麻団地10 1974 事後保全施設

多麻団地 多麻団地13 1976 事後保全施設

多麻団地 多麻団地12 1975 事後保全施設

多麻団地 多麻団地16 1978 事後保全施設

多麻団地 多麻団地15 1977 事後保全施設

多麻団地 多麻団地17 1979 事後保全施設

高根団地
高根団地（簡易耐火）2
(210～213)

1971 事後保全施設

高根団地
高根団地（簡易耐火）1
(215～218）

1971 事後保全施設

高根団地
高根団地（簡易耐火）4
(240～243)

1973 事後保全施設

高根団地
高根団地（簡易耐火）3
(235～238)

1973 事後保全施設

箕輪団地
箕輪団地（平屋）3
(301～305)

1976 事後保全施設

高根団地
高根団地（簡易耐火）5
(245～248)

1973 事後保全施設

大林団地 大林団地131 1966 事後保全施設

箕輪団地
箕輪団地（2F）
(501～507)

1976 事後保全施設

黒沢団地 黒沢団地62 1961 事後保全施設

西田住宅 西田住宅(簡易耐火)2 1973 事後保全施設

西田住宅 西田住宅(木造)15 1972 事後保全施設

西田住宅 西田住宅(簡易耐火)5 1975 事後保全施設

西田住宅 西田住宅(簡易耐火)3 1974 事後保全施設

西田住宅 西田団地集会所 1972 事後保全施設

井出原住宅 井出原団地(３－６室)棟 1972 事後保全施設

井出原住宅 井出原団地(１－２室)棟 1980 事後保全施設

井出原住宅 井出原団地(７－１２室)棟 1980 事後保全施設

平井出団地 平井出団地A-1 1963 事後保全施設

平井出団地 平井出団地C-16 1963 事後保全施設

平井出団地 平井出団地B-15 1963 事後保全施設

平井出団地 平井出団地C-28 1963 事後保全施設

平井出団地 平井出団地C-27 1963 事後保全施設

平井出団地 平井出団地C-34 1964 事後保全施設

平井出団地 平井出団地C-30 1963 事後保全施設

竹花2号団地 竹花2号団地8 1969 事後保全施設

竹花2号団地 竹花2号団地3 1969 事後保全施設

横手団地 横手団地A 1961 事後保全施設

竹花2号団地 竹花2号団地17 1969 事後保全施設

横手団地 横手団地C 1970 事後保全施設
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
解体

1,409

解体

1,409

解体

1,409

解体

1,409

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

巾下団地 巾下団地１ 1966 事後保全施設

巾下団地 巾下団地１０ 1966 事後保全施設

巾下団地 巾下団地５ 1966 事後保全施設

巾下団地 巾下団地１２ 1966 事後保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

26,994
改修(全部位)

15,002
改修(全部位)

18,060
改修(全部位)

15,454
改修(全部位)

40,782

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

就業促進住宅 就業促進住宅B 2003 予防保全施設

就業促進住宅 就業促進住宅A 2003 予防保全施設

就業促進住宅 就業促進住宅D 2008 予防保全施設

就業促進住宅 就業促進住宅C 2008 予防保全施設

就業者向け定住促進住宅
(白州甲斐駒団地)

就業者向け定住促進住宅
(白州甲斐駒団地)

2018 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

51,267
改修(全部位)

53,310
改修(全部位)

47,886

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

子育て支援住宅大泉団地 子育て支援住宅大泉団地 2016 予防保全施設

子育て支援住宅須玉団地 子育て支援住宅須玉団地 2015 予防保全施設

子育て支援住宅武川団地 子育て支援住宅武川団地 2017 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
改修(全部位)

90,748
改修(全部位)

33,509

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

北部ふるさと公苑 北部ふるさと公苑管理棟 1992 予防保全施設

北部ふるさと公苑 北部ふるさと公苑処理棟 1992 予防保全施設



資料６ 

 

15 

 

  

  

 

 

  

 

 

  
全ての施設が「事後保全施設」であるが建物の具体的な方向性が未定であるため、保全ロ

ードマップの作成対象外 

前期 後期 前期 後期 前期 後期

改修(全部位)
31,054

改修(全部位) 改修(全部位)
151,602 151,602

解体
38,380

改修(全部位)
4,662

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

いずみふれあい公園 いずみふれあい公園公衆便所 1998 事後保全施設

小淵沢駅交流施設 小淵沢駅交流施設 2017 予防保全施設

旧津金学校
旧津金学校(屋内運動場・
プール)

1971 事後保全施設

北の杜聖苑 北の杜聖苑 2005 予防保全施設

小淵沢駅公衆便所 小淵沢駅公衆便所 2017 予防保全施設

前期 後期 前期 後期 前期 後期
建替

12,429
建替

6,188
建替

32,992
建替

11,925
建替

19,869

上段:対策内容、下段:対策費用（千円）
第1期

2024～2031
第２期

2032～2041
第3期

2042～2051
施設名 棟名

建築
年度

保全区分

甲斐大泉駅西駐車場公衆便所 甲斐大泉駅西駐車場公衆便所 2018 事後保全施設

大泉美し森駐車場公衆便所 大泉美し森駐車場公衆便所 1995 事後保全施設

小淵沢城山駐車場公衆便所 小淵沢城山駐車場公衆便所 2008 事後保全施設

白州尾白川渓谷駐車場
公衆便所

白州尾白川渓谷駐車場
公衆便所

2016 事後保全施設

増富温泉郷駐車場公衆便所 増富温泉郷駐車場公衆便所 1989 事後保全施設


